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ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom efektívneho riešenia koordinácie prípravy a 
priebehu nového projektu s názvom "Podkrovná vstavba bytov" s cieľom dosiahnutia 
stanoveného projektového trojimperatívu. 
 
ABSTRACT 
The main goal of this bechelor theses is finding out of effective solution for develop-
ment of new project called "The attic extension of a block of flats." Main point of the 
bechelor theses was compliance of balance between necessary time and expenses and 
quality of work. 
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ÚVOD 
Neustála svetová expanzia včerajšieho, dnešného i zajtrajšieho dňa, vyžadujúceho kom-
fort, charakterizujúceho rýchlosť, jednoduchosť a inovácia, si priamo úmerne vyžaduje 
spoluprácu technických smerov. Napriek mnohým aktualitám, prinášajúcim správy o 
klesajúcom záujme vzdelávania sa v týchto oblastiach, činnosť výrobná či stavebná je 
jednou z najperspektívnejších, trvalo nevyhnutná pre udržanie chodu každodenného 
života. Ľudia so zanietením pre odvetvia priemyslu sú preto neprestajne vyhľadávaní 
a náležite cenení. 
Ako i v mnohých iných odboroch, v rovine ľudskej či materiálnej, je znalosť riadenia 
jednou z kľúčových vedúcich schopností. Vedieť viesť tím naprieč celým výrobným 
procesom, skrz všetky akty stavebného plánu, krížom utvárania služby až k úspešnému 
cieľu, je umením tou najvyššou cenou ceneným. 
Byť príkladným vodcom zahŕňa taktiež výbornú orientačnú znalosť vo sférach plánova-
nia. Navrhnúť fungujúci projekt nedefinuje len samotný náčrt predmetu záujmu, ale 
i mnoho úsekov v obsiahlych úkonoch okolo zvládnutia naplnenia spokojnosti všetkých 
zúčastnených strán, v naplnení trojimperatívu projektu. 
Za predmet svojej práce som si zvolila práve snahu dôkladne skoordinovať vznik pod-
krovnej vstavby, ktorej priebeh ovplyvňuje množstvo elementov, a naplnenie cieľa pod-
lieha zvládnutiu nevyhnutných úloh v rámci stanovených ohraničení.      
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VYMEDZENIE PROBLÉMOV A CIEĽOV PRÁCE 
Cieľ práce, návrh projektu podkrovnej vstavby, nie je iba o dosiahnutí fyzického vý-
sledku „nejakých“ nekoordinovaných, nešpecifikovaných činností. Tento cieľ zahŕňa 
dôkladné spoznanie pozadia projektu, oboznámenie sa s očakávanými predpokladmi, 
a predovšetkým tvorbu najvhodnejšej cesty k naplneniu žiadaných výstupov. 
Vo svojej práci sa budem venovať prvotne teoretickému vymedzeniu pojmov 
v oblastiach spadajúcich pod problematiku riadenia projektu, projektového managemen-
tu. Následne spracujem a poskytnem pohľad na podnik H.R.F. spol. s r.o., zahrnúc jeho 
predstavenie a opis chodu spoločnosti spolu so zameraním sa na spôsob fungovania 
samotných projektov. Na základe existujúcich dostupných dát spracujem obsiahly roz-
bor súčasného stavu Podkrovnej vstavby Zborovská, jej informatívnu charakteristiku, 
jednotlivé naplnené etapy priebehu a vymedzím problémové miesta. 
Vo vlastných návrhoch riešenia budem sledovať tvorbu logického rámcu pre daný pro-
jekt, vrátane jeho opisu ideálneho priebehu i popisu základných činností, a ďalej jeho 
spracovanie do prehľadnej tabuľky. Tá ponúka možnosť sledovať základné obrysy pro-
jektu. Súčasťou tvorby logického rámca sa stane i rozbor rizík. 
Nakoniec sa zameriam na vznik fungujúceho plánu v programe MS Project, naplňujú-
ceho náležitosti trojimperatívu a vedúceho k zvládnutiu slabých miest projektu. Súčas-
ne, pre porovnanie, vytvorím v tomto programe náčrt i aktuálneho, problémového prie-
behu projektu. Tvorbou návrhu podkrovnej vstavby v MS Project, pre ktorý mi ako 
podklad budú slúžiť vyššie vypracované predsavzatia, chcem dosiahnuť práve zobraze-
nie možnosti prínosného využitia nástrojov projektového managementu, ako logický 
rámec či podporný program riadenia MS Project, pre úspešné naplnenie cieľa projektu. 
Zároveň, z hľadiska časovo dlhodobejšieho pre podnik, predloženie potenciálnej cesty 
k inováciam a napredovaniu. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
Prvá časť práce Teoretické východiská poskytuje stručný prierez dôležitými pojmami, 
definujúcimi objekty a činnosti, ktorých základná znalosť je nevyhnutná pre pochopenie 
a orientáciu v problematike riešeného projektu.  
 
1.1 Projekt 
Základný stavebný kameň pre celé projektové riadenie je vymedzenie pojmu projekt a 
náležitostí, ktoré ho typizujú. 
 
1.1.1 Definícia projektu 
Pojem projekt je zadefinovaný mnohými autormi v rôznych cestách. Napríklad pán 
Zbyněk Pitra tvrdí, že projekt je koordinované úsilie ľudí, ktoré smeruje k vytvoreniu 
niečoho nového, zatiaľ neexistujúceho – v stanovenom termíne a s pridelenými pro-
striedkami (PITRA, 2008, s.173). Popritom v publikácii Řízení projektů v IT je uvedený 
projekt ako časovo obmedzené úsilie vynaložené na vytvorenie unikátneho produktu, 
služby alebo výstupu (SCHWALBE, 2011, s. 20). Za jedno z najkompaktnejších vyjad-
rení sa môže považovať citácia, že projekt je jedinečný proces zostávajúci z rady koor-
dinovaných a riadených činností s dátami zahájenia a ukončenia, vykonávaného pre 
dosiahnutie vopred stanoveného cieľa, ktorý vyhovuje špecifikovaným požiadavkám, 
vrátane obmedzenia daného časom, nákladmi a zdrojmi (ČSN ISO 10006 ed. 2, 2004, s. 
8). 
Pojem program hovorí o skupine súvisiacich projektov riadených koordinovane za 
účelom získania väčšieho zisku a kontroly, ktoré by pri riadení každého projektu samo-
statne zvlášť nebolo možné (SCHWALBE, 2011, s. 32). Preto je efektívnejšie projekty 
zoskupovať a nebrániť sa prelínaniu zdrojov počas ich riadenia. 
Portfólio projektov obsahuje programy a projekty rôznych typov s rôznymi cieľmi, 
nákladmi, rizikami, časovými rámcami, veľkosťami, rôznou strategickou dôležitosťou, 
pôvodnosťou, územnou dôležitosťou apod. Na rozdiel od programov nemajú konečný 
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časový rámec. Projekty a programy budú po svojom schválení do portfólia vstupovať, 
a po svojom ukončení či zrušení budú portfólio opúšťať (DOLEŽAL, 2009, s. 139). 
 
1.1.2 Atribúty projektu 
Pre ľahkú možnosť orientácie vo veľkom množstve projektov slúži popis jeho základ-
ných rysov. Jednotlivé projekty sú unikátne a charakterizujú ich určité atribúty. 
 jedinečnosť 
Každý jeden projekt sa vykonáva len jedenkrát a realizuje ho väčšinou špecifická sku-
pina ľudí, ktorá sa v rovnakom zložení väčšinou už nestretne pri realizácii ďalšieho pro-
jektu (KUBÁLEK, KUBÁLKOVÁ, 2010, s. 12). 
 dočasnosť 
Projekt má jednoznačný začiatok a koniec (SCHWALBE, 2011, s. 22). 
 presne zadefinovaný cieľ 
 zdroje 
Projekt sa realizuje pomocou pracovných, materiálových a nákladových zdrojov. Riadiť 
projekt znamená predovšetkým riadiť zdroje pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Mana-
žér projektu musí stráviť veľa času s ľuďmi, predovšetkým pri zostavovaní projektové-
ho plánu a pri kontrole súladu vecného (materiálneho) a finančného plnenia odsúhlase-
ného projektu (KUBÁLEK, KUBÁLKOVÁ, 2010, s. 12). 
 postupné rozpracovanie 
Na začiatku sú projekty často definované veľmi zoširoka. Postupom času sa jednotlivé 
špecifické detaily stávajú jasnejšími. Preto by sa projekty mali vyvíjať prírastkovo. Pro-
jektový tým by mal vytvoriť iniciačné plány a následne ich na základe nových informá-
cii detailnejšie aktualizovať a upravovať (SCHWALBE, 2011, s. 22). 
 sponzor 
Väčšina projektov má mnoho zainteresovaných strán a subjektov. Vždy ale musí exis-
tovať jeden, ktorý bude hrať rolu primárneho sponzora (SCHWALBE, 2011, s. 23). 
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 neistota 
Pretože je každý projekt jedinečný, je niekedy ťažké jasne zadefinovať jeho ciele, od-
hadnúť, ako dlho bude trvať jeho dokončenie či určiť, koľko bude stáť. Príčinou neisto-
ty sú tiež externé faktory, ako napríklad dodávateľ, ktorý skončí svoje podnikanie, alebo 
člen projektového týmu, ktorý bude nečakane potrebovať dovolenku (SCHWALBE, 
2011, s. 23). 
 
1.1.3 Úspešný projekt 
Každý projekt je realizovaný s myšlienkou dosiahnuť dopredu stanovený cieľ s čo naj-
väčšou úspešnosťou a čo najmenšími nezrovnalosťami. Avšak objektívne ohodnotiť 
projektový výsledok nie je jednoduchá záležitosť, ktorá kráča po nemennej presne zade-
finovanej jednej ceste. Subjektivita a jedinečnosť tu obsadzujú významné miesto. 
Prax projektového riadenia používa tzv. kritéria úspechu projektu, ktoré predstavujú 
meradlo na posúdenie pomerného úspechu alebo neúspechu projektu. Hlavným požia-
davkom je ich zrozumiteľnosť, jednoznačnosť a merateľnosť.  
Pre každý nový projekt a každého nového zákazníka by mali byť kritériá znovu stano-
vené, zhodnotené, zanalyzované a veľmi dobre komunikované (DOLEŽAL, 2009, s. 
35). 
Je možné sa stretnúť s príkladmi kritérií úspešnosti a neúspešnosti projektu. 
Obecne sa môže projekt považovať za úspešný, pokiaľ (DOLEŽAL, 2009, s. 36): 
 je projekt funkčný; 
 sú splnené požiadavky zákazníka; 
 sú uspokojené očakávania všetkých zúčastnených; 
 je výstupný produkt projektu na trhu včas; 
 je výstupný produkt v plánovanej kvalite a cene; 
 je dosahovaná predpokladaná návratnosť vložených prostriedkov; 
 je vplyv na životné prostredie a okolie obecne v norme; 
 atď. 
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Úspešnosť projektu zároveň ovplyvňujú aj mäkké faktory. V dnešnej dobre, kedy je 
individualizmus vyžadovaný a kladený na popredné miesto, a kedy komunikácia pred-
stavuje najväčšiu zbraň, sú pre hodnotenie viac než potrebné a významné. 
Mäkké faktory sú napríklad (DOLEŽAL, 2009, s. 36): 
 vyriešené konflikty s okolím (dotknuté strany); 
 kvalifikačná pripravenosť obsluhy; 
 motivácia projektového týmu; 
 apod. 
Kritéria úspešnosti a neúspešnosti projektu sú príbuzné, ale potenciálne nezávislé. Pre-
hľad kritérií neúspešnosti projektu (DOLEŽAL, 2009, s. 36): 
 prekročenie plánovaných termínov a nákladov; 
 nedosiahnutie plánovanej kvality výstupného produktu; 
 nepredpokladané vplyvy na životné prostredie; 
 naštvaný zákazník a ďalšie zainteresované strany; 
 produkt projektu nie je možné umiestniť na trhu; 
 apod. 
 
1.1.4 Rozsah projektu 
Rozsah projektu je daný objemom práce, ktorý je nutný vykonať na jeho realizáciu. 
Pri popise rozsahu projektu sa pre lepšie zvládnutie používa štruktúrovanie projektu a 
vytváranie hierarchickej štruktúry práce (FIALA, 2004, s. 14). 
Jeho definícia je nevyhnutná ihneď z úvodu, aby sa predišlo nečakaným problémom 
v budúcnosti. „Rozsah môže byť definovaný v termínoch organizačných jednotiek, ľudí, 
geografického územia, ľudskej činnosti, výrobku a podobne“ (SABOL, MACEJ, 2001, 
s. 33). 
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1.1.5 Životný cyklus projektu 
Každý plán v podniku je rovnako unikátny svojim priebehom, predstavujúcim životný 
cyklus projektu. 
Projekt je časovo obmedzený. Jeho začiatkom je špecifikácia problému, ktorý má pro-
jekčné riešenie odstrániť a je ukončený rozpustením projekčného týmu. Medzi týmito 
dvomi okamžikmi prechádza projekt rôznymi fázami, v ktorých priebehu je postupne 
konkretizovaná predstava o výsledku riešenia projektu a o opatreniach podporujúcich 
jeho uvedenie na trh (PITRA, 2008, s. 174). Jedná sa o tieto fázy životného cyklu pro-
jektu (PITRA, 2008, s. 175): 
 Koncepčná fáza 
Koncepčná fáza je vlastne týmovou analýzou, ktorá generuje možné riešenia. Identifi-
kujú sa tu potreby a ciele, pripravuje sa potenciálny tým, stanovuje stratégia, hodnotí sa 
úroveň rizika, odhadujú sa požiadavky na zdroje. Z variant návrhov riešenia je vybraná 
jedna najvhodnejšia. V tejto fáze je presadzovaná systémovosť projektovania (FIALA, 
2004, s. 27). 
 Plánovacia fáza 
„V tejto fáze by sa odpoveď na otázku Čo? mala premeniť na Ako?“ (SABOL, MACEJ, 
2001, s. 41). Keď už je známe, čo treba vykonať a je nadobudnuté presvedčenie, že je to 
možné, je potrebné zostaviť podrobný plán, ktorý popíše, ako toho dosiahnuť (ŠTEFÁ-
NEK, 2011, s. 20). 
 Riešiteľská fáza 
Spracovanie projekčného riešenia, a teda postupné spresňovanie prvotnej predstavy 
o riešení zadaného problému. Plnenie zadania projektu prebieha väčšinou v troch eta-
pách od vzniku koncepčného modelu cez spracovanie logického modelu až po vypraco-
vanie modelu predvádzacieho (PITRA, 2008, s. 175).  
 Implementačná fáza 
Realizačná časť projektu je z hľadiska riadenia projektu najnáročnejšia, pretože sa skla-
dá z veľkého množstva aktivít a zdrojov zabezpečujúcich ich pokrytie. Implementačná 
fáza projektu končí odovzdaním plánovaného výstupu. Hladký priebeh závisí na kvalite 
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plánu, schopnostiach členov projektového týmu ho plniť a na priazni osudu (ŠTEFÁ-
NEK, 2011, s. 22). 
 Záverečná fáza 
Ukončenie projektu predstavuje zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, záznam získa-
ných skúseností a ich využitie ako poučenie pre ďalšie projekty. Zahŕňa tiež rozpustenie 
týmu (PITRA, 2008, s. 175). 
 
 
Obrázok č. 1: Schéma životného cyklu projektu (Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 174) 
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Na životnom cykle fiktívneho projektu (Obrázok č. 1) je vidieť, že takmer po celú dobu 
trvania projektu by mala prebiehať analýza rizík. Uvedený model nie je jediným mož-
ným. Podľa typu projektu, oboru a ďalších podmienok sa možno stretnúť s rozdielnym 
ponímaním i počtom príslušných fáz riadenia projektu, a predovšetkým etáp v rámci 
fázy fyzickej realizácie projektu (DOLEŽAL, 2012, s. 175). Spoločný je ale fakt, že 
nesprávne spustený projekt máva často podobu lavíny, ktorá sa len veľmi ťažko 
dostáva pod kontrolu (DOLEŽAL, 2012, s. 176). Preto je dôležitá disciplína a kvalita 
prevedenia už v predprojektových fázach. 
 
1.2 Riadenie projektu 
Pre riadenie projektu sú rozhodujúce plánovacie činnosti. Plány sú simuláciou projektu, 
pretože obsahujú písomný popis toho, ako budú splnené parametre trojimperatívu. 
Preto projektové plány môžu byť rozdelené na tri (ROSENAU, 2000, s. 55): 
 - pre dimenziu prevedenia (hierarchická štruktúra činností), 
 - pre dimenziu času (sieťový diagram, zoznam míľnikov či úsečkový diagram), 
 - pre dimenziu nákladov (finančný rozpočet). 
 
Dimenzia prevedenia 
Hierarchická štruktúra činností je vhodnou metódou pre rozdelenie projektu do pracov-
ných balíkov, úloh alebo činností. Účelom hierarchickej štruktúry projektu je zaistiť, 
aby všetky požadované projektové činnosti boli logicky identifikované a prepojené 
(ROSENAU, 2000, s. 71). 
Dimenzia času 
Diagramy a harmonogramy hrajú významnú rolu v metodológiách projektového mana-
gementu ako nástroj pre úplne a prehľadné podchytenie veľkého množstva informácií 
potrebných pre riadenie projektu. Dnes sa vďaka modernému softwarovému vybave-
niu používa kombinácia vhodných vlastností väčšiny týchto metód, ktoré sú súčasťou 
používaných programov pre podporu projektového managementu (SVOZILOVÁ, 2011, 
s. 138). 
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 Ganttove diagramy 
Jednoduchá forma grafickej techniky, horizontálny úsečkový diagram. Činnosti sú ra-
dené systémom zhora dole (viz. Obrázok č. 2), a to v poradí, v akom sú skutočne reali-
zované. Každú činnosť predstavuje jeden čierny obdĺžnik, ktorého veľkosť je priamo 
úmerná času nutnému na jeho spracovanie. K tvorbe sa pristupuje dvomi spôsobmi, 
a to plánovaním spredu – začať v stanovený deň a skončiť vo chvíli, kedy je prevedená 
posledná aktivita, odzadu – zostavovať plán spätne, od chvíle, kedy má byť doručený 
výstup, a začať s realizáciou v tom okamžiku, aby bol výstup doručený podľa plánu 
(ŠTEFÁNEK, 2011, s. 115). 
 
 
Obrázok č. 2: Ganttov diagram (Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 186) 
 
 Diagramy míľnikov 
Diagramy míľnikov sú v podstate ešte jednoduchšie ako Ganttove diagramy. Majú ešte 
jednu slabinu navyše, nijako nevyznačujú úlohy a ich trvanie. Používajú sa v praxi skôr 
v tabuľkovej forme, a to ako jednoduchý a prehľadný výpočet základných dát projek-
tu v konceptuálnej fáze, v hláseniach, rozboroch a informáciách určených skôr pre uží-
vateľov mimo projekt (SVOZILOVÁ, 2011, s. 139). 
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 PERT/CPM siete 
Vznik metódy PERT sa datuje až do roku 1958, kedy bola v USA použitá pre riadenie 
vojenského projektu POLARIS. U metódy PERT predpokladáme, že doby trvania čin-
ností sú náhodné veličiny, ktoré majú β-rozdelenie. To je unimodálne, má konečné va-
riačné rozpätie a je nesymetrické, príp. symetrické. V tomto zmysle je teda stochastic-
kou metódou (FIALA, 2004, s. 95). 
Metoda PERT umožňuje previesť určitú pravdepodobnostnú analýzu projektu. Po-
tom môžeme na základe stanoveného termínu dokončenia projektu vypočítať pravdepo-
dobnosť realizácie v tomto termíne (FIALA, 2004, s. 97). 
Metóda kritickej cesty, označovaná CPM, je deterministická metóda. To znamená, že 
doby trvania všetkých činností sú pevne dané a neuvažuje sa o možnosti ich zmeny. 
Využíva sieťový graf, čím umožňuje vizualizáciu projektu, poskytuje predpoveď celko-
vej doby trvania projektu a poukazuje na činnosti, ktoré sú pre projekt kľúčové a ktoré 
nie. Základom analýzy CPM je takzvaná kritická cesta, najdlhšia možná cesta medzi 
vstupom a výstupom projektu, a jej analýza (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 122). 
 PDM diagramy 
V šesťdesiatych rokoch bola predstavená varianta PERT-CPM diagramov nazvaná 
PDM. Obsahuje možnosti predchádzajúcich metód a rozširuje koncept väzieb medzi 
aktivitami doplnením jedinej pôvodnej varianty koniec začiatok o väzby (SVOZILO-
VÁ, 2011, s. 141): 
 - začiatok začiatok, 
 - začiatok koniec, 
 - koniec koniec. 
Dimenzia nákladov 
Plán nákladov sa môže pomôcť vyhnúť situácii, kedy skutočné náklady projektu pre-
kročia odhadované náklady alebo sa nepodarí získať zákazku v dôsledku nadhodnotenia 
nákladov v priebehu návrhovej fázy (ROSENAU, 2000, s. 117). 
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Pri finančnej analýze projektu je nutné brať do úvahy nie len životný cyklus projektu, 
ale aj využívanie či prevádzku jeho výstupu, aké sú cash-flow. Medzi najčastejšie pou-
žívané kritéria hodnotenia projektov patrí (FIALA, 2004, s. 58): 
 doba návratnosti projektu, 
 čistá súčasná hodnota NPV, 
 analýza bodu zvratu. 
 
1.3 Trojimperatív 
Projekty narážajú na obmedzenia v každom prípade, z nich najvýznamnejšie sú ale 
práve tri, ktoré tvoria pomyselný trojuholník - „trojuholník projektového riadenia“. 
Nemôžeme zmeniť jednu stranu trojuholníka, aby to neovplyvnilo zostávajúce dve stra-
ny. Týmito tromi obmedzeniami sú (RUSSELL-WALLING, 2012, s. 150): 
 - čas, najťažšie kontrolovateľný; 
 - náklady, ktoré závratne rastú, pokiaľ je čas nado všetko; 
 - rozsah, ktorý určuje, čoho všetkého má projekt podľa očakávaní dosiahnuť. 
Základným poznatkom je teda previazanosť týchto troch veličín (DOLEŽAL, 2012, s. 
66). 
 
Obrázok č. 3: Trojimperatív (Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 66) 
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1.4 Informácie a dokumentácia 
Predpokladom úspešného projektu sú tiež správne spracované a zdokumentované in-
formácie. Slúžia nielen k definovaniu a priblíženiu plánu, ale tiež k rýchlej orientácii 
medzi veľkým množstvom dát. Okrem toho sú neoceniteľným prínosom v konečných 
fázach projektu pri vyhodnocovaní a predstavujú prínosný podklad pre budúce projekty. 
 
1.4.1 Management informácií 
Spravovanie informácií zahrňuje modelovanie, získavanie, výber, ukladanie 
a vyhľadávanie dát, ktoré súvisia s projektom (formátových i neformátovaných, gra-
fických, v papierovej alebo elektronickej podobe). Pozornosť je dôležité venovať tomu, 
kto konkrétne informácie obdrží. Niekedy sa objavujú tendencie zahlcovať pracovní-
kov s nadmerným množstvom informácii. Zainteresované strany by mali obdržať iba tie 
informácie, ktoré sú pre nich potrebné, a to vo vhodnej forme na prevedenie akejkoľvek 
akcie od nich vyžadovanej (DOLEŽAL, 2012, s. 256). 
Pre účel efektívneho riadenia projektu je nápomocná integrácia softwarových nástro-
jov, ktoré pracujú so spoločnými vloženými informáciami. Pre člena projektového týmu 
to predstavuje lepšiu orientáciu pri plnení úloh v prípade, že má k dispozícii ucelený 
pohľad na dáta súvisiace s projektom. Namiesto zbierania črepov informácií z rôznych 
nástrojov je možnosť použitia balíkov softwarových produktov zameraných na projek-
tové riadenie ako Microsoft Project, OpenProj či Primavera (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 
280). 
Informácie potrebné pre riadenie projektu musia spĺňať požiadavky (DOLEŽAL, 2012, 
s. 257): 
 včasnosť; 
 relevantnosť; 
 zrozumiteľnosť; 
 presnosť; 
 aktuálnosť. 
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1.4.2 Dokumentácia 
Cieľom dokumentácie projektu je predovšetkým prezentovať textom, obrázkami, sché-
mami, tabuľkami, grafmi, diagramami, fotografiami či inými prostriedkami dôležité 
fakty týkajúce sa projektu (DOLEŽAL, 2012, s. 260). 
Venovať dostatočný priestor dokumentácii je rovnako dôležité pre využitie obrovského 
potenciálu komunikácie počas projektových jednaní z dôvodov ako (SVOZILOVÁ, 
2011, s. 192) 
 inicializácia a príprava – je výhodou pokiaľ pozvánka k jednaniu obsahuje ok-
rem hlavných plánovaných bodov aj doplnené tézy k jednotlivým riešeným té-
mam či aktualizovaný zoznam prebiehajúcich operatívnych úkonov, 
 priebežné kontroly a koordinácia, 
 projektová dokumentácia a archivácia – napríklad môže poslúžiť pre riešenie 
neskorších nedorozumení a sporov alebo byť zdrojom informácii pre čerpanie 
poučenia z realizácie projektu pre budúce potreby. 
Pre dobrú orientáciu v záplave dokumentov je odporúčané stanoviť si nevyhnutné nále-
žitosti dokumentu ako napríklad (DOLEŽAL, 2012, s. 260): 
 - jednoznačný názov, 
 - dátum vzniku a meno vyhotoviteľa, 
 - dátum schválenia a meno schvaľovateľa, 
 - účel vyhotovených kópií, 
 - stupeň utajenia dokumentu (v prípade zvláštneho režimu), 
 - platnosť dokumentu, 
 - verzia dokumentu. 
  
1.5 Zainteresované strany 
Na projekte sa podieľa viacero osôb, predovšetkým ľudia, ktorí ho majú ako svoju pra-
covnú náplň. Okrem nich však vstupujú často do interaktivity s projektom i osoby na 
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druhej strane, ktorým je produkt či služba poskytovaná, a veľa iných strán, ovplyvne-
ných priebehom projektu. 
 
1.5.1 Charakteristika 
Zainteresovaná strana je osoba či organizácia, ktorá je aktívne zapojená do projektu, 
alebo jej záujmy môžu byť pozitívne či negatívne ovplyvnené realizáciou projektu alebo 
jeho výsledkom. Často takisto sama môže ovplyvniť priebeh projektu alebo jeho vý-
sledky (DOLEŽAL, s. 48). 
Podľa významnosti rozdeľujeme zainteresované strany na dve skupiny (ŠTEFÁNEK, 
2011, s. 27): 
 primárna (vlastníci a investori, zamestnanci, zákazníci, atď.), 
 sekundárna (verejnosť, vládne inštitúcie, samosprávne orgány, konkurencia, 
atď.). 
Podľa zastávanej role členíme primárne zainteresované strany na (DOLEŽAL, 2012, s. 
49): 
a) zadávateľa (vlastníka) projektu, 
b) zákazníka (užívateľa) projektu, 
c) sponzora projektu, 
d) realizátora (dodávateľa) projektu, 
e) investora projektu. 
 
1.5.2 Analýza 
Úlohou analýzy vplyvu zainteresovaných strán je nájsť záujmové skupiny, ktoré sú 
kľúčové (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 31). Pri vytváraní ich základného zoznamu je potrebné 
si ich role v projekte bližšie zanalyzovať, aby bolo jasné, koho záujmy je nevyhnutné 
v každom prípade naplniť, kto nie je zas tak významný, alebo voči komu je nevyhnutné 
byť obozretný. Porozumenie očakávaniam jednotlivých zúčastnených nemalou mierou 
prispeje k úspešnosti projektu (DOLEŽAL, 2012, s. 52). 
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Tabuľka č. 1: Príklad očakávaní zainteresovaných strán (Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 52) 
Zainteresovaná strana Očakávania 
Vlastníci a investori  zisk 
 rast hodnoty podniku 
 transparentnosť 
Zákazníci  kvalitné produkty a služby 
 primeraná cena produktu 
 popredajný servis 
Obchodní partneri  kvalita zmlúv a jednania 
 včasné plnenie záväzkov 
Zamestnanci  primeraná mzda a benefity za odvedenú 
prácu 
 dobré pracovné podmienky 
 profesijný rast a ďalšie vzdelanie 
 zladenie osobného a profesijného  
 
 
1.6 Logický rámec 
Logický rámec je veľmi užitočný nástroj, ktorého prínos je viditeľný počas celého ži-
votného cyklu projektu, počnúc procesom plánovania projektu, naprieč implementáciou 
až po ukončovanie a vyhodnocovanie. Táto pomôcka riadenia zoskupuje najhlavnejšie 
informácie o projekte, jeho zámer, cieľ, výstupy a aktivity. Vo väčšine prípadov sa lo-
gický rámec zostavuje v tabuľkovej forme. 
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Tabuľka č. 2: Ukážka obrysov logického rámca (Zdroj: DOLEŽAL, 2012, s. 68) 
Zámer Objektívne overiteľ-
né ukazovatele 
Zdroje informácii k 
overeniu (Spôsob ove-
renia) 
nevyplňuje sa 
Cieľ Objektívne overiteľ-
né ukazovatele 
Zdroje informácii k 
overeniu (Spôsob ove-
renia) 
Predpoklady, za akých 
cieľ prispeje k zámeru 
Výstupy (kon-
krétne výstupy) 
Objektívne overiteľ-
né ukazovatele 
Zdroje informácii k 
overeniu (Spôsob ove-
renia) 
Predpoklady, za akých 
výstupy povedú k cieľu 
Aktivity (kľú-
čové činnosti) 
Zdroje (peniaze, ľu-
dia, ...) 
Časový rámec aktivít Predpoklady, za akých 
kľúčové činnosti povedú 
k výstupom 
Čo nebude v projekte riešené Predbežné podmienky 
 
Hlavička logického rámca 
Slúži k najzákladnejšej identifikácii daného projektu. Špecifikuje sa tu názov projektu, 
základné informácie o predkladateľovi projektu, celkové náklady projektu s vyčlenením 
celkových prijateľných nákladov, prípadne označenie programu, do ktorého projekt 
náleží (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 48). 
Zámer 
Predstavuje popis prínosov projektu po jeho realizácii. Jedná sa o nepriamo dosiahnu-
teľnú vec. Deklaruje príčinu, prečo sa projekt realizuje, a odpovedá na otázku, prečo 
chceme dosiahnuť uvedené zmeny (DOLEŽAL, 2012, s. 69). 
Cieľ 
Popisuje zameranie projektu, čoho konkrétne chceme dosiahnuť realizáciou projektu. 
Každý projekt by mal usilovať o dosiahnutie len jedného cieľa (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 
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48).  Cieľom je taká kvalitatívna a kvantitatívna zmena, ktorú tým zvyčajne dosahuje 
pomocou určitých výstupov (DOLEŽAL, 2012, s. 69). Pre správnu definíciu cieľa sa 
používa SMART nástroj. Výraz SMART je akronym predstavujúci prvé písmená po-
žadovaných vlastností (Čupík, 2007): 
 S – špecifický (jednoznačnosť), 
 M – merateľný (kontrolovateľnosť plnenia), 
 A – akceptovateľný (dosiahnuteľný), 
 R – reálny (zrealizovateľný), 
 T – termínovaný (časom vymedzený). 
Výstupy 
Konkretizované výstupy špecifikujú výstup projektu, čo bude projektom vytvorené pre 
dosiahnutie cieľového stavu, čo bude projektový tým fyzicky realizovať a za čo nesie 
priamu zodpovednosť. Sú to priame dôsledky realizácie kľúčových činností (DOLE-
ŽAL, 2012, s. 68).  
Kľúčové činnosti 
S výstupmi úzko súvisia činnosti projektu, ktoré smerujú k ich dosiahnutiu a sú nevy-
hnutnou súčasťou daných výstupov. Uvádzajú sa iba činnosti financované alebo spo-
lufinancované v rámci daného projektu (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 48). 
Objektívne overiteľné ukazovatele 
Jedno zo základných pravidiel riadenia je, že riadiť sa dá iba to, čo sa dá i merať (ŠTE-
FÁNEK, 2011, s. 50). U objektívne overiteľných ukazovateľov cieľa a výstupov je po-
trebné uviesť hodnotu, métu, ktorú chceme dosiahnuť najneskôr do skončenia projek-
tu. Rovnako u ukazovateľov zámeru musí byť uvedená hodnota či hodnoty posudzova-
né už i v širšom časovom kontexte (DOLEŽAL, 2012, s. 70). 
Spôsob overenia 
Spôsob overenia predstavuje zdroje informácií k overeniu priebehu či výsledkov reali-
zácie projektu. Napríklad kde sú tieto informácie uložené, aké metódy k ich získaniu 
existujú a podobne (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 51). Môže byť uvádzaný podrobný postup 
spôsobu overenia, rovnako kto zodpovedá za overenie, aké náklady a čas overenie vy-
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žaduje, kedy bude ukazovateľ overený a akým spôsobom to bude zdokumentované 
(DOLEŽAL, 2012, s. 70). 
Predpoklady a riziká 
Pokiaľ by neexistovala reálna pochybnosť o nejakých určitých predpokladoch projektu, 
nie je potrebné ju uvádzať. Avšak v opačnom prípade je potrebné uviesť pochybnosť 
ako nevyhnutný predpoklad, ktorý by mal byť splnený k dosiahnutiu určitého cieľa či 
zámeru projektu. Predpoklady a riziká sa priebežne skúmajú, upravujú a dopĺňajú 
(ŠTEFÁNEK, 2011, s. 52). 
 
1.6.1 MS Project 
Združené informácie, vytvárajúce logický rámec projektu, predstavujú dobrý podklad 
dát k využitiu v pomocných programoch pri riadení projektov.  Jedným z nich, často 
využívaný, je i produkt Microsoft Project. 
„MS Project nie je iba vizualizačný, resp. pomocný prostriedok na manažovanie projek-
tov, ktorý sa používa až keď je projekt definovaný na papieri. Naopak, je nápomocný už 
od samého začiatku návrhu projektu. Pomocou neho možno v jednotnej podobe narábať 
s úlohami, zdrojmi, kalendárom, nákladmi a ostatnými oblasťami, ktoré sa vyskytujú 
v projektovom manažmente“ (SABOL, MACEJ, 2001, s. 103). 
Tvorbe základného návrhu harmonogramu môže programový nástroj, ako napríklad MS 
Project, byť nápomocný. Po vytvorení hierarchickej štruktúry rozpisu prác sa činnosti 
prenášajú do plánovacieho nástroja a požadovaného formátu diagramu. Nasleduje na-
vrhnutie následností medzi jednotlivými úsekmi prác, odhadnutie dĺžky ich trvania 
a určenie rezervných časov so zaistením kritickej cesty (DOLEŽAL, 2012, s. 145).  
„Systém riadenia projektov označuje integrovanú skupinu procesov, techník, metodoló-
gií a nástrojov, ktoré sa používajú na plánovanie a sledovanie projektov. Program Mic-
rosoft Project 2010 je jedným z nástrojov v rámci rozsiahlejšieho systému riadenia pro-
jektov. Projekty, ktoré sa označujú aj ako projektové plány, sa v rámci programu Pro-
ject 2010 ukladajú ako samostatné súbory a možno ich zoskupiť do rozsiahlejších záme-
rov, ako sú napríklad fázy, procesy, programy a portfóliá“ (Microsoft Corporation, 
2013). 
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1.7 Riadenie rizík 
Ako i samotné podnikanie tak aj každý jeden nový projekt nesie so sebou rizikové 
predpoklady. Tie je dôležité nezanedbávať a venovať im rovnakú pozornosť ako 
i ostatným fázam projektového riadenia. V úvahu treba vziať celé spektrum udalostí, 
ktoré sa môžu počas životného cyklu projektu vyskytnúť, a pripraviť sa na ne podrob-
ným rozborom a postupom v prípade skutočného vyskytnutia sa niektorej 
z namodelovanej rizikovej scény. 
 
1.7.1  Pojem riziko 
Riziko je neistý jav alebo stav, ktorý v prípade, že nastane, môže mať negatívny alebo 
pozitívny dopad na projekt. Hodnota rizika je daná pravdepodobnosťou (P) jeho vzni-
ku a veľkosťou dopadu (D), kde (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 86): 
 príležitosť - vyjadruje neistý stav, ktorý môže mať pozitívny vplyv, 
 hrozba - vyjadruje neistý stav, ktorý môže mať negatívny vplyv. 
 
1.7.2 Analýza rizík 
„Ak chcete myšlienku projektu predať, musíte ju presvedčivo sformulovať a sami byť 
presvedčení o jej hodnote a užitočnosti. Okrem toho musí byť realistická. Preto by ste si 
ešte pred začiatkom projektu mali nájsť chvíľu a zvážiť, aké sú možné riziká pri reali-
zácii projektu. Ide o identifikáciu potenciálnych rizík a problémov, ktoré môžu nastať 
pri realizácii a návrh opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu ich dopadov“ (SA-
BOL, MACEJ, 2001, s. 35). 
Zanalyzovať riziká komplexne nie je ľahká úloha. Analýza rizík by mala prebiehať vo 
fáze definície projektu a mala by zahŕňať nasledovné činnosti (SABOL, MACEJ, 2001, 
s. 36): 
 určenie možných rizík, 
 odhad ich pravdepodobností, 
 návrh opatrní za účelom predísť nepriaznivým okolnostiam, 
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 vyhodnotenie možného dopadu nepriaznivých okolností na projekt alebo na or-
ganizáciu, 
 návrh opatrení, ktoré bude potrebné realizovať v prípade, že nastanú nepriaznivé 
okolnosti s cieľom zmiernenia či úplnej eliminácie ich dopadu. 
Riziká projektu je možné rozdeliť podľa ich vzniku, pôsobenia a predpovedateľnosti 
(SVOZILOVÁ, 2011, st. 280): 
 odchýlky - rozdiely medzi odhadmi a skutočnými hodnotami, 
 predpovedateľné riziká - obvyklé riziká v danej hospodárskej a technickej ob-
lasti, na základe skúseností z historických projektov sú celkom dobre odhadnu-
teľné, 
 nepredpovedateľné riziká - riziká, ktorých pôsobenie je možno očakávať, ale 
ich pravdepodobnosť ani vplyv sa nedá s dostatočnou presnosťou odhadnúť, 
 neistota a chaotické vplyvy - sú spravidla elementy vychádzajúce z oblastí úpl-
ne mimo kontrolu a je väčšinou nemožné ich hocijako kvalifikovane odhadnúť.  
 
1.7.3 Proces riadenia 
Riadenie rizík prináša množstvo výhod (kvalitnejší plán projektu, zvýšenie pravdepo-
dobnosti dosiahnutia cieľa, zníženie pravdepodobnosti vzniku problému, šetrenie finan-
cií, uľahčenie práce na iných projektoch), avšak napriek tomu mu často krát nie je 
v projektoch venovaná náležitá pozornosť. Hlavným dôvodom, prečo sa problematike 
rizík nevenuje dostatočná pozornosť môže byť jednoduchý fakt, že realizátori nemajú 
dostatok znalostí z tejto oblasti a tak ju nedokážu patrične oceniť (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 
88). 
Riadenie rizík v projekte je komplexný proces, ktorý sa realizuje v priebehu celého 
životného cyklu projektu. V prípade, že sa jedná o rozsiahly projekt, je dobré pristupo-
vať k riadeniu rizík ako k samostatnému projektu (ŠTEFÁNEK, 2011, s. 89). 
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Obrázok č. 4: Proces riadenia (Zdroj: ŠTEFÁNEK, 2011, s. 89) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNEJ SITUÁCIE 
Analytická časť práce sa sústredí na bližšie predstavenie spoločnosti a ponúka možnosť 
spoznania jej chodu, čo sa týka predovšetkým stránky vedenia samotných projektov. 
Nosná časť je postavená na detailnom rozbore informačného opisu stavby Podkrovná 
vstavba bytov Zborovská. 
 
2.1 Spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. 
Táto kapitola ponúka predstavenie podniku ako celku so základnými informáciami 
o spoločnosti spolu s detailnejšími, venujúcimi sa pohľadu na jednotlivé časti procesov 
prebiehajúcich počas vedenia vybraného ťažného projektu. 
 
2.1.1 Objektívne v bodoch 
Založenie spoločnosti sa datuje ku dňu 20. júna 2007 zapísaním do obchodného registra 
Českej republiky pod spisovou značkou C52261 vedenej u Krajského súdu v Ostrave. 
Tento zápis nadobudol zmien 24. júna 2011, kedy nastala zmena zápisu sídla spoločnos-
ti a nastal prevod spoločnosti pod Krajský súd v Brne oddiel C, vložka 71031. 
H.R.F. spol. s.r.o. má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným, jej pobočka je 
evidovaná v Brne na Zámočníckej ulici a predmet činnosti je výroba, obchod a služby, 
konkrétnejšie realizovanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie stavieb. Tomu zodpovedá 
aj jej poslanie. 
Následná tabuľka vyobrazuje stručnú špecifikáciu spoločnosti. 
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Tabuľka č. 3: Základné údaje o spoločnosti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. 
Obchodné meno H.R.F. spol. s r.o. 
Sídlo Brno - Brno-město, Zámečnická 181/3, PSČ 602 00 
Identifikačné číslo (IČO) 278 04 003 
Právna forma Spoločnosť s ručeným obmedzeným 
Predmet podnikania 
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
realizácia stavieb, ich zmien a odstraňovania 
 
2.1.2 Vznik a história spoločnosti 
O vznik spoločnosti, ktorá sa stala podkladom tejto práce a vystupuje pod názvom 
H.R.F. spol. s r.o., sa v roku 2007 zaslúžil bývalý študent Vysokého učenia technického 
v Brne, konkrétne Fakulty stavebnej, pán Ing. Richard Ficek. Od tohto roku pôsobí ak-
tívne na stavebnom trhu so sústredením sa na oblasť Brna. Jej predmetom záujmu sú 
výstavby či rekonštrukcie viacpodlažných domov a podkrovných priestorov. 
Ako predmet podnikania firmy H.R.F. spol. s r.o. boli pôvodne zapísané v obchodnom 
registri činnosti špecializovaný maloobchod a maloobchod so zmiešaným zbožím a rea-
litná činnosť. Avšak v roku 2010 boli tieto činnosti vymazané a nahradené predmetom 
výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
Vývoj prebiehal postupne. Pri vzniku spoločnosti stála jedna osoba s približnými pred-
stavami o fungovaní a budúcom napredovaní svojej spoločnosti. Týmto smerom sa na 
svojej ceste riadila, teda smerom stavebných projektov v meste Brno. Postupne sa ale na 
stávajúcom trhu lepšie zorientovala a osvojila si množstvo nových poznatkov. Táto 
osoba, jednateľ spoločnosti, si medzitým začala vytvárať vzťahy s dodávateľmi 
a partnermi, a tiež zamestnávala malú skupinu pracovníkov, ktorá priebežne menila 
svojich členov. H.R.F. so stavebným a developerským zameraním sa po troch rokoch 
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pôsobenia, teda v roku 2010, rozhodla na základe dosiahnutých skúseností a možností 
začať pozvoľna sústrediť iba na fungovanie v oblasti developerskej činnosti. Zároveň 
pridala k zneniu svojho predmetu podnikania z roku 2010 vhodnejšiu a výstižnejšiu 
charakteristiku, ktorá zahrňuje realizáciu stavieb, ich zmeny a odstraňovanie. To sa 
udialo 5. mája 2011, kedy súbežne zmenila a zaktualizovala i svoje sídlo zapísané 
v obchodnom registri. 
H.R.F. spol. s.r.o. je relatívne mladá spoločnosť, ktorej víziou je byť vedúcou spoloč-
nosťou a prvou voľbou zákazníka v oblasti stavebníctva, konkrétne developmentu 
v regióne, kde pôsobí. Jej misia znie: Budovať príjemné, moderné a originálne bývanie 
pre každého za bezkonkurenčné ceny. 
Prerod spoločnosti úzko súvisí s prerodom prístupu k vedeniu projektov, pôvodne sta-
vebných, dnes čisto developerských, ktorému sa venujú nasledujúce kapitoly s rozbo-
rom už jedného spomínaného konkrétneho pod názvom Podkrovná vstavba bytov Zbo-
rovská. 
 
2.1.3 Postup pri projektoch 
Stručný popis, ako firma postupuje pri obdobných developerských projektoch medzi 
ktoré sa radí aj plán Zborovská. Väčší priestor je venovaný práve udalostiam, ktoré sú 
prínosné i k celkovému popisu a hodnoteniu tohto projektu. 
Hlavný spúšťač projektu je nájdenie, odporučenie alebo už získanie špecifického mies-
ta, bytovky, na následnú premenu podkrovného priestoru za účelom vybudovania byto-
vých jednotiek k predaju. Nastupuje spolupráca všetkých potrebných zúčastnených 
strán, spolupráca s architektom, so stavebnou spoločnosťou, s úradmi zastupujúcimi 
prevádzkovanie a udeľovanie všetkých náležitých meraní a povolení či spoločnosťami 
zastupujúcimi finančné náležitosti. Súbežne prebieha ponuka bytov a teda hľadanie po-
tenciálnych kupcov. Byty sa dávajú do predaja ideálne ešte pred samotným začatím 
stavby, prípadne v jej priebehu, a po nájdení zákazníkov so záujmom sa podpisuje chro-
nologicky viacero dokumentov. 
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1. Rezervačná zmluva 
2. Zmluva o uzatvorení zmluvy budúcej kúpnej 
3. Kúpna zmluva 
1. Prvá zmluva uzatvárajúca vzťah s klientom. Je v nej špecifikovaný predmet kúpy, 
byt. Informácie obsahujú jeho polohu podľa označenia katastra nehnuteľností, veľkosť, 
stanovenú cenu jednotky, zahŕňajúcu dispozičné riešenie a štandardy vo forme podláh, 
dvier, sanity v kúpeľni a radiátorov. Poskytnutý je ich typ a označenie s možnosťou 
zmeny, ktorá ovplyvní i zmenu ceny. Dokument obsahuje taktiež financovanie, platobné 
podmienky, označené zmluvné strany k podpisu a iné základné ustanovenia. Financo-
vanie je uskutočňované: 
 formou platby 10% z výšky ceny bytu vrátane DPH pri podpise rezervácie, 
 následne platbou 20% z ceny bytu vrátane DPH sedem dní po zahájení výstavby, 
 30% z ceny bytu vrátane DPH po dokončení hrubej stavby, pod ktorú spadajú 
nosné, vodorovné a zvislé konštrukcie bez výplní otvorov, 
 30% z ceny vrátane DPH po dokončení výplní otvorov (bez dverí) a úpravy stre-
chy, hrubých elektroinštalácií a hrubých ZTI inštalácií (bez zariaďovacích 
predmetov (sanity), 
 konečnými 10% z ceny bytu vrátane DPH pri podpísaní Kúpnej zmluvy. 
Dôležité je uviesť, že Rezervačná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a pokiaľ sa nena-
plnia jej ustanovenia, dohody a plnenia stáva sa neplatnou. Rovnako je tu ustanovená 
doba podpisu Zmluvy o uzatvorení zmluvy budúcej kúpnej,  pri ktorej neuzatvorení sa 
pričinením H.R.F. spol. s r.o. v stanovenú dobu je spoločnosť povinná vrátiť druhej 
strane uskutočnené platby.  
2. Táto zmluva už uvádza podrobnejšie detaily zmluvy i špecifikáciu bytu so zahrnutý-
mi prípadnými klientskými zmenami, zobrazenými na doplňujúcich výkresoch. Pridaná 
je cenová kalkulácia zahrňujúca tieto zmeny. Obsahuje i práva a povinnosti oboch strán, 
sankcie za nedodržanie stanovených termínov, presne ustanovuje právne, platobné a 
stavebné záležitosti. Nosný dokument týkajúci sa informácii o bytovej jednotke. 
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3. Kúpna zmluva o prevode vlastníctva (rozostavanej) bytovej jednotky, rozostavanej 
v prípade podpisov ešte za stavu trvajúcej prestavby. Kopíruje potrebné ustanovené zá-
ležitosti z predchádzajúcich zmlúv plus uvádza výšku doplatku so špecifikáciou platob-
ných podmienok. Ďalej podpisujúce strany, predmet kúpy, prechod práv a záväzkov k 
jednotkám (k domu, k bytu), podmienky predania a prevzatia. 
Celý proces stavby je započatý žiadosťami a získavaním súhlasov, sprevádzaný kon-
trolnými prehliadkami a ukončený kolaudačným riadením. To predstavuje i posledný 
míľnik projektu. 
 
2.2 Projekt Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
Projekt nesúci názov Podkrovná vstavba bytov Zborovská je jednou z hlavných náplní 
spoločnosti už určité časové obdobie. Napriek jeho započatiu, ktoré je možné datovať 
k vzniku prvej listine obsahujúcej meno projektu, a to teda ku dňu 9. júl 2010, kolau-
dačné riadenie je v dobe písania tejto práce ešte stále hudbou budúcnosti. Jeho charakte-
ristiku, vznik, zahájenie, opis súčastí projektu, priebeh, rozbor či tvorbu návrhov zmien 
pre plán výstavby obsahujú nasledujúce state. 
 
2.2.1 Identifikačné údaje projektu 
Pre hrubé predstavenie projektu slúžia objektívne informácie uvádzané taktiež ako iden-
tifikačné údaje projektu v sprievodnej správe vypracovanej externým spolupracovní-
kom, architektom Ing. Arch. Vladimír Chadima. 
Na ľahšiu komunikáciu v prostredí firmy sa zaužíval názov projektu Zborovská, ktorý je 
v tejto práci využívaný ako prídavok k oficiálnemu pomenovaniu stavby. 
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Tabuľka č. 4: Základné údaje o projekte (Zdroj: Vlastná tvorba) 
Projekt Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
Meno investora H.R.F. spol. s r.o. 
Adresa investora Brno - Brno-město, Zámečnická 181/3, PSČ 602 00 
Názov stavby Podkrovná vstavba bytov 
Miesto stavby 
pôdny priestor domu Brno-Žabovresky, Zborovská 939/2 
kat. úz. Žabovresky, par. Č. 2788 
Charakter a účel stavby 
podkrovná vstavba 4 bytových jednotiek, účel stavby 
bývanie čisté, stavba trvalá 
 
2.2.2 Vznik a zahájenie 
História zámeru zahájenia projektu Zborovská sa datuje k letu, bližšie júl roku 2010. 
V tomto období dostal jednateľ spoločnosti H.R.F. spol. s r.o. podnet od makléra 
spriaznenej realitnej agentúry, ktorá sa podieľa na ponukách predaja bytov podniku. 
Doporučenie sa týkalo výberového riadenia uskutočňovaného SVJ, spoločenstvom 
vlastníkov jednotiek, predstavujúceho majiteľov 20 bytových jednotiek bytového domu 
v Brne, Zborovská 2. Predmet predaja stanovoval podkrovie, v danej dobe obsahujúce 
bývalú práčovňu, sušiareň a WC, spolu s prislúchajúcou pôdou. S tým súvisela možnosť 
výstavby nových bytových jednotiek formou strešnej vstavby v priestoroch bytového 
domu. 
Daného výberového riadenia sa zúčastnili tri spoločnosti. Podmienkou bolo predstave-
nie svojej firmy a ponúknutie listiny obsahujúcej vypracovaný stručný podnikateľský 
zámer za účelom získania podkrovia na výstavbu. Každý zo zúčastnených objektov ná-
sledne po prihlásení obdržal zadávacie podklady pre tvorbu spomínaného podnikateľ-
ského zámeru. Dôležité boli všetky obsiahnuté výhody, avšak rozhodujúca a značne 
ovplyvňujúca bola predložená cenová ponuka. 
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V nadchádzajúcich odstavcoch je priblížená ponuka H.R.F. spol. s r.o., s ktorou sa jej 
podarilo zákazku úspešne získať. O výsledkoch boli spoločnosti oboznámené po hlaso-
vaní SVJ. 
 
Ponuka H.R.F. spol. s r.o. 
Pod body, ktoré ponúka pôvodná prvotná listina slúžiaca k výberovému konaniu spada-
jú tieto náležitosti. 
 Ako prvá sa predstavuje skutočnosť, že spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. by rada 
vybudovala v priestoroch bytového domu 6 nových bytových jednotiek (ich ná-
kres obsahoval priložený technický náčrt, jednalo sa o byt 1  1+kk, byt 2  2+kk, 
byt 3 1+kk, byt 4 1+kk, byt 5 2+kk, byt 6 1+kk), k čomu je vztiahnutý záväzok 
nezvýšenia počtu bytových jednotiek (BJ), ale na druhej strane ponúknutá mož-
nosť uskutočniť zlúčenie navrhnutých BJ, čím by sa znížil počet novo vybudo-
vaných BJ. Táto voľba by nemala vplyv na celkovú predpokladanú plochu novo 
vybudovaných bytových jednotiek.   
 Druhý bod informuje o predpokladanom termíne výstavby, ktorý je značne 
ovplyvnený procesom schvaľovania z dvoch strán, zo strany SVJ a zo strany 
Stavebného úradu UMČ Brno – Žabovresky. Avšak vďaka faktu, že navrhované 
riešenie novo vybudovaných bytových jednotiek nezahŕňa zvýšenie výškovej 
úrovne podkrovia strechy je na realizáciu stavby nutné získať iba stavebné povo-
lenie bez predchádzajúceho územného súhlasu. 
 Uvádzaný fakt o poistení spoločnosti H.R.F. spol. s r.o. u Českej poisťovni so 
sídlom v Prahe pre poistenie stavebných rizík podnikov pri realizácii akýchkoľ-
vek stavieb uskutočňovaných na území Českej republiky vrátane poistenia zod-
povednosti za spôsobené škody na čiastku 10.000.000,- Kč. 
 Ďalší bod obsahuje informácie o zvolenom transporte stavebného materiálu do 
podkrovnej vstavby, ktorý bude uskutočňovaný pomocou stavebného výťahu 
umiestneného v uličnej strane domu Zborovská 2. Tento výťah bude tiež slúžiť 
pre stavebných robotníkov. Pre vyzdvihnutie väčšieho stavebného materiálu do 
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pôdneho priestoru, ako napríklad nové krokvy či oceľové nosníky, bude prista-
vený mobilný žeriav. 
 Piaty odsek sa venuje špecifikácii materiálu. Predpokladanou krytinou strechy 
so stávajúcim sklonom bude pálená taška od spoločnosti TONDACH (francúz-
ska taška). Novo budované pultové vikiere (3 v časti z ulice a 1 priebežný v časti 
z dvora) budú zakryté pozinkovaným plechom. 
 Spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. ďalej uvádza, že novo vybudované bytové jednot-
ky budú vybavené vlastnými plynovými kotlami slúžiacimi k ohrevu úžitkovej 
vody a taktiež k vykurovaniu. Všetky plynové kotle budú mať spalinové cesty 
vyvedené na strechu objektu do tzv. kaplniek. 
 Stavba bude uskutočňovaná odbornou stavebnou spoločnosťou H.R.F. spol. 
s r.o., ktorá sa špecializuje na výstavbu podkrovných bytov a má bohaté skúse-
nosti v tejto oblasti s realizáciou obdobných projektov. Bod zahrňujúci krátku 
informáciu o spoločnosti. 
 V predposlednom odstavci spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. predkladá cenovú po-
nuku Spoločenstvu pre dom Zborovská 939/2, Brno za predaj podkrovného prie-
storu a za možnosť realizácie nových bytových jednotiek vo výške 1.500.000,- 
Kč. 
 Nakoniec sa spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. zaväzuje vybudovať na svoje náklady 
nový hydraulický výťah vrátane presklenej výťahovej šachty v zrkadle schodi-
ska objektu Zborovská 2, čo je podstatná časť ponuky. Ďalej uvádza, že výťah 
bude triedy OH 320 s výstupom na každom poschodí objektu. Po dokončení vý-
stavby a ukončení kolaudácie stavby sa spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. zaväzuje 
bezplatne previesť výťah na Spoločenstvo pre dom Zborovská 939/2. 
 
Je potrebné uviesť skutočnosť, že pôvodne navrhovaný plán vybudovania 6 bytových 
jednotiek v podkrovných priestoroch bol zavrhnutý pre dôvod vychýlenia sa z jednotné-
ho obrazu ostatných kopírujúcich sa podlaží. Všetky pôvodné podlažia sú totižto tvore-
né identickými štyrmi bytovými jednotkami na rozlohe jedného poschodia. H.R.F. spol. 
s r.o. zmenu akceptovala a zakomponovala do nových dokumentov. Od toho momentu 
sa vyjadruje o vstavbe 4 podkrovných bytov s kompletným príslušenstvom. 
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Rovnako dôležitá je aj zmienka o časovom harmonograme. Predpokladaný priebeh 
stavby bol navrhnutý v chronologickom slede na míľniky uvedené v tabuľke. 
 
Tabuľka č. 5: Prvotný návrh časového harmonogramu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Predpokladaný časový harmonogram 
Júl 2010 výberové riadenie zo strany SVJ a podpis Zmluvy o spolupráci 
August 2010 
štatistický posudok celého domu a rozpracovanie projektovej do-
kumentácie 
August 2010 podpis Zmluvy o výstavbe medzi SVJ a stavebníkom 
September 2010 žiadosť o vydanie Stavebného povolenia, prípravné stavebné práce 
Október 2010 vydané stavebné povolenie, zahájenie stavebných prác 
Máj 2011 kolaudácia novo vybudovaných bytových jednotiek 
 
Po splnení prvých dvoch míľnikoch avšak nastávajú zmeny. Podpis Zmluvy o realizácii 
bytovej vstavby medzi Spoločenstvom pre dom Zborovská 939/2, Brno a H.R.F. spol. 
s r.o. sa pre nedostatočnú informovanosť predĺžil. To predstavuje prvý sklz času, na 
základe ktorého sa stal predpokladaný časový harmonogram projektu neplatným už 
v jeho začiatkoch. 
Pôvod problémov tkvel v neinformovanosti o dôležitých náležitostiach.. Jedna menšia 
prekážka bolo neskoré zistenie, že vedľajšia bytová stavba je pamiatkovo chránená, čo 
vytvorilo povinnosť úradného posudku k stavbe od Odboru pamiatkovej starostlivosti 
i v prípade domu Zborovská 2. Avšak rozhodujúcim faktom bolo vlastníctvo jednotlivých 
jednotiek. Tu sa ukázalo, že parcela pripadajúca k jednému bytu, jeho podiel na pozem-
ku, nie je vo vlastníctve príslušných majiteľov jednotky, ale patrí mestu. K tomuto nety-
pickému javu došlo pri privatizácii domu. Predstavovalo to vznik ojedinelého problému, 
keďže majitelia pozemok odmietli odkúpiť. Nebola to totiž ich povinnosť, mali slobodu 
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voľby. Tým sa však zahájil predĺžený proces žiadosti o stavebné povolenie, keďže 
v katastre nehnuteľností musia byť stanovené podiely na budove i na pozemku a tie 
v tomto prípade pri rozpočítavaní už vrátané nových bytových jednotiek vykazovali aty-
pické výsledky. Trvanie tohto výkonu výrazne ovplyvnilo posun dátumu zahájenia stav-
by. Popri tom sa o odsun pričinilo rovnako aj množstvo počtu vlastníkov bytových jed-
notiek, ktorí nedbali na čas pri podpisovaní nevyhnutných dokumentov, a to Zmluvy 
o výstavbe. Udalostiam sa ešte následne bude venovať oddiel Vlastné návrhy riešenia. 
Získaním zákazky sa môže pre H.R.F. spol. s r.o. považovať Podkrovná vstavby bytov 
za projekt pripravený na zahájenie. Samotný akt spustenia projektu je pripisovaný vzni-
ku Zakladacej listiny projektu, ktorá fyzicky v podniku vytvorená nebola. Informácie 
charakterizujúce túto listinu sú ale obsiahnuté v neskôr vytvorenej Sprievodnej správe. 
Správa oboznamuje o projekte širšie a obsiahlejšie ako stanovené a typické pre samotnú 
identifikačnú listinú projektu. Je rozšírená o súhrnnú technickú správu a architektonické 
a stavebné riešenie. O jej vypracovanie sa zaslúžil už spomínaný architekt ing. arch. 
Vladimírom Chadimom v úzkej spolupráci s majiteľom spoločnosti Ing. Richardom 
Ficekom. Ako podklady im okrem zmienených informácii slúžili všetky nevyhnutné 
získané dáta k danému stavenisku, ktoré predstavuje ako bytovú jednotku Zborovská 2, 
tak i jej prislúchajúci pozemok a blízke okolie dotknuté stavbou. 
 
2.2.3 Informatívny opis zahájeného projektu 
Opis projektu obsahujúci odseky s predstavujúcimi informáciami o jednotlivých jeho 
súčastiach, ktoré ho bližšie konkretizujú, slúži k predstaveniu koncepcie v čase jej za-
počatia a prevedenia prvotných meraní a prieskumov. 
Stavebný pozemok 
Staveniskom sa rozumie pôdny priestor bytového domu v Brne, Zborovská 2, číslo 
popisné 939, ktorý tvorí súčasť radových domov na ulici Zborovská. K prázdnemu 
pôdnemu priestoru nachádzajúcemu sa v 5.n.p. domu vedie domové schodisko tvoriace 
vstup na pôdu. V 5.n.p. sa taktiež nachádza bývalá práčovňa, sušiareň a WC. 
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Dom stojí na parcele 2788 tvoriacej zastavanú plochu a nádvorie. Parcela sa nachádza 
v katastrálnom území Žabovresky, mestská časť Žabovresky. Parcela 2788 pod domom, 
ako aj dom je v majetku súkromných osôb, prevažne obyvateľov domu. Čiastočným 
vlastníkom parcely pod domom je tiež mesto Brno. Ohľadom majetkových pomerov 
vzhľadom k vlastníctvu parciel susedných bytových radových domov staveniska je 
známe a postačujúce, že sú v majetku rôznych vlastníkov. 
Prieskumy a napojenie na infraštruktúru 
Obecný stavebne statický prieskum bol na stavenisku prevedený, čím sa stala von-
kajšia ohliadka stavu konštrukcie naplnenou. Projektant dostal k dispozícii prevedený 
paport domu s kompletným zameraním stávajúceho stavu. 
Dopravná obsluha stavby je možná z asfaltovej komunikácie ulice Zborovská. Do vnú-
torného bloku sa cez dom nedá zájsť automobilom. 
Napojenie domu na všetky mestské siete je prevedené, vrátane plynovodu. Chýbajú-
ce je diaľkové kúrenie. 
Splnenie požiadavkov 
Projekt splňuje požiadavky dotknutých orgánov. Ich vyjadrenia sú dokladované. Pro-
jektová dokumentácia je spracovaná podľa Vyhlášky o technických požiadavkov na 
výstavbu a rovnako príslušných technických noriem ČSN. Tie sú záväzne v platnosti. 
Väzby vecné a časové 
Projekt ohľadom výstavby štyroch podkrovných bytových jednotiek nepodmieňujú 
žiadne časové alebo vecné väzby, ktoré by mohli vyvolať väčšie dodatočné investície. 
Lehoty a postup výstavby 
Termíny výstavby objektu sú stanovené čisto predpokladovo, a to na jeseň 2011 zahá-
jenie, na jeseň 2012 ukončenie. 
Postup prác je zoradený chronologicky bez udania jednotlivých míľnikových lehôt. Za-
hájenie predstavujú búracie práce a odstraňovanie konštrukcií. Následné práce sú cha-
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rakterizované prevedením úprav krovov a prevedením nadmúrovky dvorného priečelia 
spolu s prednými vikiermi, čoho súčasťou je zdvihnutie krovov. 
Dôležitý bod je vybudovanie výťahovej šachty v zrkadle schodiska. Pokračovanie defi-
nuje zateplenie strešného plášťa. Následne je naplánovaná oprava stávajúcej plochej 
strechy. Ďalej budú inštalované vnútorné priečky a osadené nové výplne vonkajších 
otvorov. Na rad príde omietnutie nových stien a taktiež vonkajšie úpravy presahov stre-
chy. Potom nasledujú práce vo vnútri objektu. Hneď po ukončení stavby bude požiada-
né o kolaudáciu. 
Údaje štatistické 
Číslo vyobrazujúce celkovú zastavanú plochu je 387,70 m2. Plocha podkrovného prie-
storu je 247,45 m
2
. Konečný počet bytov predstavujú 4 byty s kompletným príslušen-
stvom. Ich veľkostná skladba je stanovená nasledujúcimi údajmi, kde úžitkové plochy 
bytov sú spočítané a uvádzané bez balkónov. 
1 bytová jednotka veľkosti 2+k.k., celk. užit. plocha 48,33 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 2+k.k., celk. užit. plocha 54,55 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 1+k.k., celk. užit. plocha 32,00 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 4+1, celk. užit. plocha 142,05 m2 
 
2.2.4 Zainteresované strany 
Hlavné záujmové skupiny sú tvorené predovšetkým tromi stranami. 
1. Spoločenstvo pre dom Zborovská 939/2 
2. Spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. (i so svojimi zamestnancami) 
3. Vlastníci novo vybudovaných bytových jednotiek 
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Pod Spoločenstvom pre dom Zborovská 939/2 sa rozumie tiež mesto Brno, ktoré je 
vlastníkom parcely spadajúcej pod jednu bytovú jednotku. Spoločnosť H.R.F. spol. 
s r.o. zahŕňa rovnako ako svojich interných zamestnancov aj externé fyzické či právnic-
ké osoby v spoločnom zmluvnom vzťahu počas priebehu projektu. 
Medzi ďalších zúčastnených patria dotknuté úrady, konkrétne stanovené príklady: 
Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, 
Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, 
Katastrálni úřad pro Jihomoravský kraj, 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 
Krajská hygienická stanica Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 
Tiež tu prináleží miesto pre subjekty, ktorých sa stavba nepriamo dotýka ako okolie, 
okolité bytovky a nájomníci. 
 
2.2.5 Stratégia projektu 
Pri stanovovaní stratégii pre projekt sa podnet na podkrovnú vstavbu bytov posúva po 
pomyselnej priamke z počiatočného stavu cez radu míľnikov do predpokladaného žela-
ného konečného stavu, cieľa projektu.  
Definované základné parametre projektu ako zámer projektu, cieľ projektu, míľniky, 
časový rámec a finančný rámec sú vlastne informácie zosumarizované v čase započatia 
a rozbiehania projektu, dokopy tvoriace dáta obsiahnuté i v sprievodnej správe projektu. 
Tieto informácie sú doplnené o priebežné zmeny uskutočnené pred začatím samotnej 
stavby. 
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Zámer projektu 
Zámer stavby sa dá jednoducho stanoviť na rozšírenie portfólia spoločnosti, ktoré jej 
zabezpečuje ako i celkový rast, obsahujúci obohatenie sa o skúsenosti týkajúce sa 
predmetu podnikania podniku či rozmnožené konečné ponuky, tak nadobúdanie dobré-
ho mena
1
 na trhu a dostávanie ho do povedomia širšej spoločnosti. 
Cieľ projektu 
Vlastným cieľom projektu, ktorým sa sleduje naplnenie jeho zámeru, je prestavba byto-
vého podkrovia bytovky Zborovská 2 na štyri predané bytové jednotky. 
Pre navodenie pocitu už dosiahnutého zdareného konca, by sa mal cieľ pretransformo-
vať do nasledujúcej podoby: Bytové podkrovie bytovky Zborovská 2 prestavané na 
štyri predané bytové jednotky. Potrebné je doplniť i konečný dátum, podľa pôvod-
ných časových plánov stanovujúci obdobie jeseň 2012. 
Správne definovaný cieľ, úspešný cieľ, je SMART, má naplnené vlastnosti špecifikova-
ný, merateľný, akceptovaný, realistický a termínovaný. V samom procese tvorby cieľa 
po jeho definovaní nasleduje kontrola. 
 Špecifikovaný. 
Dosiahnuť sa chcú novovystavané plne obývateľné štyri jednotky. 
 Merateľný. 
Špecifikovaný cieľ môžeme zmerať pomocou zápisov, čiže zaevidovania týchto bytov 
v príslušných dokumentoch. Napríklad ich skompletizovaniu k fyzickému predaju musí 
predchádzať úradne oznámená a schválená kolaudácia. Predaj je zas spojený 
s uzatvorením podpísaných zmlúv. 
 Akceptovaný. 
Špecifikovaný a merateľný cieľ projektu zodpovedá poslaniu a predmetu spoločnosti 
a i zámeru projektu. H.R.F. spol. s r.o. je s ním plne stotožnená a všetci jej zamestnanci 
                                               
1 Spoločnosť sa snaží vždy o dosiahnutie toho najprospešnejšieho, ako i mena dobrého. 
47 
 
ho súhlasne prijali ako svoju súčasť. Zároveň i všetky dotknuté strany vrátane Spolo-
čenstva pre dom Zborovská 939/2. 
 Realistický. 
Špecifikovaný, merateľný a akceptovaný cieľ je vzhľadom ku bohatej skúsenosti 
v danej stavebnej oblasti s realizáciou podobných projektov odbornej spoločnosti 
H.R.F. spol. s r.o. stanovený realisticky. 
 Termínovaný. 
Špecifikovaný, merateľný, akceptovaný a realistický cieľ projektu Zborovská nadobúda 
statusu termínovaný po uvedomení si súvislostí a prepojení si dát s bodom dva, 
s vlastnosťou merateľný. Pre projekt je stanovený plán kontrolných prehliadok architek-
tom, ktorému stavba podlieha, obdobne je určený plán výstavby či predpokladané ko-
laudačné riadenie. 
Cieľ projektu Podkrovná vstavby bytov Zborovská je špecifikovaný, merateľný, akcep-
tovaný, realistický i termínovaný. 
Míľniky 
Míľniky projektu sú náčrtovo známe už z podnikateľského zámeru zostaveného pre 
výberové riadenie SVJ, viz. Tabuľka č. 3. Je už známy ale fakt,  že tieto míľniky sa 
z väčšej časti následne stali časovo neplatnými údajmi. Pri tvorbe sprievodnej správy sú 
zadefinované nové východiskové a konečné dáta stavby, a to na jeseň 2011 zahájenie, 
na jeseň 2012 ukončenie vrátane kolaudačného riadenia. V dokumente 
o podnikateľskom zámere pritom spadalo začatie stavby na jeseň 2010. 
Sprievodná správa bola skompletizovaná a vydaná vo februári 2011 po ukončení štatis-
tického posudku domu a vypracovaní projektovej a technickej dokumentácie, 
v pôvodnom harmonograme stanovenom na august 2010. Príčiny problému tkveli 
v nedostatočnej informovanosti dôležitých súnáležitostí stavby, ako už bolo načrtnuté. 
Dané definované udalosti ako hlavné míľniky ale zotrvávajú v nasledujúcom znení ob-
siahnutom v Tabuľke č. 4. 
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Tabuľka č. 6: Udalostné míľniky projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Míľniky projektu Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
1. výberové riadenie zo strany SVJ a podpis Zmluvy o spolupráci 
2. štatistický posudok celého domu a rozpracovanie projektovej dokumentácie 
3. podpis Zmluvy o výstavbe medzi SVJ a stavebníkom 
4. žiadosť o vydanie Stavebného povolenia, prípravné stavebné práce 
5. vydané stavebné povolenie, zahájenie stavebných prác 
6. kolaudácia novo vybudovaných bytových jednotiek 
 
Medzi ne vstupujú míľniky stavby, ktoré tvoria podmnožinu projektových míľnikov. 
Harmonogram priebehu stavby obsahuje vytvorený Plán kontrolných prehliadok pod-
krovnej vstavby bytov, Brno, Zborovská 2. V jeho obsahu sa vyskytuje osem dátumovo 
stanovených bodov kontrolujúcich priebeh stavby a jej ukončenie predkolaudačnou pre-
hliadkou (Tabuľka č. 7). 
Kontrolné prehliadky stanovené architektom Ing. Arg. Vladimírom Chadimom na konci 
leta 2011 poukazujú na ukončenie stavby v lete 2012. Hrubý termín ukončenia zo sprie-
vodnej správy, jeseň 2012, nesie v sebe predpokladanú dostačujúcu rezervu. 
Druhú podmnožinu míľnikov projektu predstavujú zmluvné dokumenty s budúcimi 
vlastníkmi bytových jednotiek (Tabuľka č. 8). 
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Tabuľka č. 7: Podmnožina míľnikov projektu, míľniky stavby (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Plán kontrolných prehliadok 
1. 25.11.2011 
prehliadka odhalených konštrukcií po prevedení búracích prác 
zhodnotenie stavu a prípadná úprava PD 
2. 20.12.2011 
prehliadka a prevzatie úprav podkrovia 
prehliadka a prevzatie novej podlahy pred zaliatím anhydritom 
3. 10.02.2012 prehliadka a prevzatie kompletnej hrubej stavby HSV  
4. 09.03.2012 priebežná kontrola PSV prác a rozvodov 
5. 06.04.2012 záverečná kontrola rozvodov 
6. 04.05.2012 
záverečná kontrola prác PSV 
kontrola pripravenosti výťahovej šachty 
7. 08.06.2012 
kontrola dodávky výťahu 
zhodnotenie dopracovanosti stavby 
súpis nedorobkov 
8. 09.07.2012 
prevzatie stavby 
predkolaudačná prehliadka 
 
Tabuľka č. 8: Podmnožina míľnikov projektu, míľniky zmlúv vlastníctva (Zdroj: Vlastné spravovanie) 
Poradie uzatvárania zmluvných vzťahov medzi H.R.F. spol. s r.o. a kupujúcim  
1. Rezervačná zmluva 
2. Zmluva o uzatvorení zmluvy budúcej kúpnej 
3. Kúpna zmluva 
 
50 
 
Časový rámec 
Ohraničenie projektu stanovené v prvom dokumente týkajúcom sa stavby, v obhajobe 
podnikateľského zámeru pre získanie projektu, sa stanovilo na júl 2010 až máj 2011, 
avšak v rámci predpokladov a možnej zmeny. 
Sprievodná správa projektu, vytvorená už po skompletizovaní dôležitých informácii, 
meraní a parametrov, a zároveň po prvotných nájdených problémoch, o ktorých sa pred-
tým netušilo, stanovuje reálnejší časový rámec na jeseň 2011 až jeseň 2012. Táto sprá-
va už nezahŕňa prvé splnené body spadajúce do ohraničenie projektu stanoveného 
v podnikateľskom zámere, preto je v počiatku taký rozdiel. Jeseň 2011 definuje predpo-
kladaný termín zahájenia stavby. 
Po spojení oboch predpokladov, ktoré sa informatívne môžu pojať i ako spoločne za-
kladajúce a identifikačné dokumenty projektu, sú všeobecné dáta započatia a ukončenia 
júl 2010 až jeseň 2012.  V pláne kontrolných prehliadok je nastavený cieľový míľnik na 
leto 2012. Tento údaj nezahŕňa samotné kolaudačné riadenie a odovzdanie bytov novým 
majiteľom, preto je údaj jeseň 2012 ponechaný ako konečný. 
Finančný rámec 
Odborný odhad investičných nákladov sa vyobrazil sumou 8.000.000,- Kč s DPH vráta-
ne potrebnej čiastky na výťah. 
 
2.2.6 Trojimperatív projektu 
Uvedomenie si previazanosti veličín čas, náklady a ciele je nesmierne dôležité ako pri 
klasifikácii cieľov tak pri priebežných zmenách a ich koordinovaní počas priebehu trva-
nia tohto projektu. Z predchádzajúcich informácii sú známe opisy základných pojmov, 
aký je ale dopad ich previazanosti na konkrétny projekt Zborovská? 
Firma H.R.F. spol. s r.o. pracuje spôsobom jemu blízkym, byty sa snaží predať, takzva-
ne nájsť im kupcov, ešte pred samotným začatím stavby. Zjednodušene napísané, oni sú 
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priebežným zdrojom financií pre projekt. Dve bytové jednotky v podkrovnej vstavbe 
boli zmluvne prisľúbené fyzickým osobám v tomto termíne. 
Prvá bytová jednotka (5.1) a druhá bytová jednotka (5.2) boli rezervačnou zmluvou 
predané klientom 1 a 2 (klient 1, klient 2) v máji 2011. Tretia bytová jednotka (5.3) 
zmenila svoj status na rezervovaná v decembri 2011. Posledný byt (5.4) si spoločnosť 
prezatiaľ stanovila na ponechanie vo svojom majetku. 
Nastupujú tu sledované ciele zákazníkov, ktoré zosobňujú vlastniť chcenú bytovú jed-
notku v určitom predbežne stanovenom čase za určitú stanovenú sumu. Rozhodujúci 
časový míľnik v tomto prípade je podpísanie druhého dokumentu v poradí, Zmluvy 
o uzatvorení zmluvy budúcej kúpnej. V prípade bytu 5.2 sa do zazmluvnenej doby do-
kument nepodpísal z dôvodu časových problémov sprevádzajúcich túto stavbu. Došlo 
tak k nenaplneniu spokojnosti klienta 2 a jeho strate na jeseň 2011. U klienta 1 nastala 
obdobná situácia, avšak s rozdielom dáta na neskorší u ukončení zmluvného vzťahu so 
spoločnosťou. S klientom 1 bola Zmluva o uzatvorení zmluvy budúcej kúpnej ešte pod-
písaná vďaka benevolencii klienta a ku odstúpení došlo až na začiatku roku 2012. 
Po ustálení časovej situácie, po zvládnutí nečakaných problémoch vynorených ihneď 
z úvodu projektu, H.R.F. spol. s r.o. v júni 2012 nahradilo klienta 2 pre byt 5.2 
a následne v novembri 2012 aj klienta 1 pre byt 5.1. 
Celý tento priebeh udalostí je ale sprevádzaný posunmi cieľa spoločnosti v pomyselnom 
trojuholníku, a okrem časových zmien prechádza projekt i nákladovými zmenami. Tie 
sa premietajú do kolísania peňažných transakcií a objemu potrebných peňažných obno-
sov počas jednotlivých fáz stavby. Stanovený predpokladaný finančný rámec nezostal 
plne zachovaný.  
Vo vzťahu H.R.F. spol. s r.o. a Spoločenstvom pre bytový dom Zborovská 939/2, Brno  
sa napriek časovým odmlkám nevyskytli závažné pohyby, lebo hlavný cieľ Spoločen-
stva nebol dotknutý. Ten v tomto prípade sleduje predovšetkým príjem dohodnutej 
čiastky za predaj podkrovných priestorov k umožneniu vstavby. Dátumové posuny pre 
nich predstavujú posuny časových období, kedy žijú v okolí ovplyvnenom stavebnými 
prácami, dĺžky týchto období sa ale nemenia. 
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Ako nakoniec postup projektu a výstavby z časového hľadiska podľa chronologických 
bodov detailne prebieha: 
Zaznamenaný podnet na možnosť nového projektu 
Prehliadka predmetu záujmu 
Vypracovanie podnikateľského plánu 
Zúčastnenie sa výberového riadenia 
Výhra zákazky 
Návrh Dohody o realizácii bytovej vstavby 
Návrhy a pripomienky zo strany SVJ k dokumentu Dohody 
Podpísaná Dohoda o realizácii bytovej vstavby v podkrovnom priestore by-
tového domu Zborovská 2 
Podpísaná Zmluva o dielo s architektom 
Posúdenie Podkrovnej vstavby bytov Zborovská 2 
z hľadiska ochrany ovzdušia 
z hľadiska odpadového hospodárstva a hydrogeológie 
z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
z hľadiska ochrany tvorby zelene 
Magistrát mesta Brna, Odbor životného prostredia 
 Posúdenie Podkrovnej vstavby bytov Zborovská 2 
Krajská hygienická stanica Juhomoravského kraja so sídlom v Brne 
 Posúdenie Podkrovnej vstavby bytov Zborovská 2 
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Hasičský záchranný zbor Juhomoravského kraja 
 Vyjadrenie Stavebného referátu Majetkového odboru Magistrátu mesta 
Brna 
 Vyjadrenie záväzného stanoviska k Podkrovnej vstavbe bytov Zborovská 2 
Magistrát mesta Brna, Odbor pamiatkovej starostlivosti 
 Zosumarizované technické výkresy a stavebné dokumenty 
 Zmluva o dielo so stavebnou spoločnosťou 
 Žiadosť o stavebné povolenie 
Skrátené stavebné riadenie, vydanie certifikátu autorizovaným inšpektorom 
Začatie stavby 
Tvorba, kompletizovanie, úpravy a podpisovanie Zmluvy o výstavbe 
Fyzický vklad zmluvy na Kataster nehnuteľností 
Prerušenie stavby počas zimných sviatkov 
Prevzatie staveniska s novo vystavanými bytovými jednotkami 
Kolaudácia 
Pre vzniknuté problémy nie je naplnený časový rámec projektu, v chronologickom slede 
míľnikov sa objavila výmena jednotlivých bodov ako i finančný odhad projektu zazna-
menal jemné navýšenia a kolísanie transakciami. 
Skutočný priebeh projektu je zaznamenaný v programe MS Projekt pod názvom vstav-
ba01, dodávanom na CD ako príloha k práci. 
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA A ICH PRÍNOS 
Vlastné návrhy riešenia tvorí podrobne vypracovaný logický rámec pre daný projekt 
Zborovská, ktorý sa má stať podkladom pre obdobné projekty vo firme. Je zahŕňajúci 
popisy navrhovaného priebehu projektu, ako by mal v ideálnom prípade, to znamená pri 
riešení budúceho podobného projektu vyzerať. Logický rámec je naviac vyobrazený 
v prílohách (Príloha č. 1) v spracovaní do tabuľkovej formy. Súčasťou práce na logic-
kom rámci je i rozbor rizík. Zároveň je navrhovaný priebeh projektu, pod názvom 
vstavba02,  z časového hľadiska úkonov spracovaný v programe MS Project, dodáva-
nom k práci na CD (Príloha č. 4). Popisne zhrnutý je v podkapitole Návrh projektu v 
MS Projekt. 
Spoločnosť H.R.F. spol. s r.o. sa doteraz podobnými aktivitami v rámci príprav či počas 
priebehu projektov nezaoberala, preto táto kapitola slúži ako návod pre zavedenie vyu-
žívania logického rámca v predprojektových i poprojektových fázach pomáhajúcich pri 
vyhodnocovaní projektov a aplikácie ich výsledkov na zlepšovanie problematických 
častí.  
 
3.1 Logický rámec 
Pri tvorbe logického rámca vychádzam z pár základných informácií zadefinovaných už 
v predchádzajúcom opise projektu s doplnením ďalších, získaných na základe znalosti 
projektu, v spolupráci s údajmi z dokumentácii a rozhovormi s vlastníkom 
a zamestnancami firmy. 
Logický rámec je zostavovaný v prítomnom čase, mysliac definícia činností a ich zara-
denie je akoby už opisom prebiehajúceho firemného stavu, ktorý však v skutočnosti má 
ešte len nastať a byť zaradený do každoprojektových činností. Táto cesta je zvolená i z 
psychologického hľadiska vnímania vecí pri prijímaní ich do svojej mysle, v tomto prí-
pade už za akoby zavedené fakty do procesov spoločnosti. 
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Ako prvé je potrebné špecifikovať štyri dôležité pojmy, a to zámer, cieľ, výstupy 
a aktivity projektu. Následne k ním priradím objektívne merateľné ukazovatele, zdroje 
informácii k overeniu a predpoklady a riziká. Po opisnej časti logického rámca nasledu-
je spracovanie do tabuliek (Príloha č. 1). 
 
3.1.1 Zámer 
Definícia 
Zámer projektu stanovuje zvýšenie povedomia podniku prostredníctvom rozšírenia 
portfólia spoločnosti vedúceho k nárastu klientely. V tom je obsiahnuté šírenie dob-
rého mena firmy, rozmnoženie zákazníkov firmy i rast skúseností a podnikového poten-
ciálu k napredovaniu. 
Objektívne overiteľné ukazovatele 
1. Rozšírené realizované projekty na webových stránkach H.R.F. spol. s r.o. 
o jednu položku. 
2.  Rozšírenie vlastníctva firmy na katastre nehnuteľností o predmet stavby pro-
jektu Zborovská 2. 
3.  Pridanie nových 4 podkrovných bytových jednotiek do ponuky predaja spolu-
pracujúcimi realitnými agentúrami. 
Spôsob overenia 
1. Zadanie úkonu subdodávateľovi internetových služieb a jeho kontrola pomocou načí-
tania si vlastných webových stránok v internetovom prehliadači náleží konkrétnej jedi-
nej projektovej manažérke pracujúcej vo firme. Dôležité je previesť myšlienku v čin 
po získaní kladných vyjadrení od potrebných úradov a vypracovaní sprievodnej správy 
s technickou. 
Samotný úkon kontroly sa vo financiách neodrazí žiadnou položkou a trvanie zaberie 
nepatrné množstvo času merané v minútach. Výstupom kontroly nie je žiadny fyzický 
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dokument, len ústne zdelenie splneného bodu jednateľovi podniku. Stanovenie dáta 
overenia spadá na termín aktualizovania internetových stránok spoločnosti, najneskôr 
však v období získaného stavebného povolenia, kedy je už žiadúce túto udalosť prezen-
tovať verejnosti i prostredníctvom stránky spoločnosti. V širšom časovom kontexte pre-
bieha kontrola ukazovateľa pre splnenie  zámeru na základe štatistík návštevnosti we-
bu a financie sú odrazené na nákladoch prevádzky stránky. 
2. O prevedenie a overenie druhého bodu ukazovateľov sa postará jednateľ spoločnos-
ti, ktorý vkladá na kataster nehnuteľností zmluvu o výstavbe, stavebné povolenie i zápis 
vlastníctva rozostavaných jednotiek. Priamy akt, získanie povolenia, je v prípade časo-
vej bezproblémovosti projektu nespoplatnený úkon. Za predpokladu nutnosti využitia 
možnosti certifikovaného stavebného inšpektora, varianta skráteného riadenia,  je na 
úkor finančných prostriedkov získaný chýbajúci čas.  
Samotné overenie je činnosť bez poplatkov v rámci nahliadnutia do elektronického 
katastru nehnuteľností prevádzaná hneď následne po schválení podania žiadosti 
a vloženia nehnuteľnosti pod novým menom vlastníka. Nepatrná doba trvania zazna-
menaná v minútach bez fyzického výstupu (v prípade jeho nevyhnuteľnej potreby poda-
ná spoplatnená žiadosť o poštové zaslanie výpisu v minimálnej hodnote 100,- Kč). 
3. Tretí bod spadá pod náplň práce i kontroly projektovej manažérky, rovnako ako 
prvý. V spolupráci s jednou či dvomi realitnými kanceláriami ihneď po získaní zákazky 
a definovaní vzniknutia nových bytových jednotiek sa realizuje ponuka bytov na predaj. 
Skontrolovanie správnosti údajov a reálne vzhliadnutie znenia inzerátov je pevne stano-
vené na deň stretnutia spoločnosti a realitných maklérov preberajúcich potrebné fak-
ty. Priebeh kontroly je elektrickou formou v prostredí internetu zaberajúc čas odpočíta-
vaný v minútach. 
Výstup predstavuje fyzicky vytlačený dokument nepeňažnej hodnoty so zverejnenými 
dátami predaný do rúk majiteľa spoločnosti, ktorý je následne uschovaný vo fyzickej 
databáze tlačív prislúchajúceho projektu. 
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3.1.2 Cieľ 
Definícia 
Cieľ projektu predpokladá a vyžaduje dosiahnutý stav: Bytové podkrovie bytovky 
Zborovská 2 prestavané na štyri predané bytové jednotky do 03/2012. 
Objektívne overiteľné ukazovatele 
1.   Udelené stavebné povolenie k projektu Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
2.  Podpísané rezervačné, a na konci kúpne, zmluvy k jednotlivým bytovým jed-
notkám. 
Spôsob overenia 
1. Do stanoveného dáta, do pol roka od podpísania Dohody o realizácii bytovej vstav-
by, je stanovený pre projekt limit na získanie stavebného povolenia a následnú možnosť 
začatia stavby. 
O plynulý priebeh úkonu sa stará majiteľ spoločnosti spolu s architektom, overenie spa-
dá pod klasifikáciu činností projektovej manažérky a to kontrolou a založením prí-
slušným dokumentov do úschovnej databázy spoločnosti v elektronickej i fyzickej for-
me. Náklady overenia sú premietnuté v zaplatenom pracovnom čase venovanom tomuto 
úkonu. 
2. Fyzicky potenciálnym a stávajúcim klientom sa osobne venuje pán Ing. Richard Fi-
cek, jednateľ spoločnosti. Po podpísaní zmlúv predstavujúcich reálny záujem sa slečna 
projektová manažérka postará o ich opätovnú kontrolu a následné uschovanie ako 
i v predchádzajúcom prípade, čo zaberá nepodstatné minimálne množstvo času 
i nákladov. 
Dôležitý dátum skutočného uzavretia prvotných zmlúv pre overenie splniteľnosti cieľa 
je vzhľadom na fungovanie spoločnosti v rámci financovania ideálny k začatiu stavby. 
Pokiaľ tento chcený stav nie je naplnený, opätovné overenie splnenia ukazovateľa pre-
bieha v stanovených intervaloch podľa jednotlivých míľnikoch stavby, kontrolovaných 
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stavebným inšpektorom. Následne sú však dôležité kúpne zmluvy, naplnené podpismi 
k obdobiu kolaudačného riadenia. 
Predpoklady a riziká 
1. Získané priestory pre uskutočnenie vstavby. 
2. Dostupnosť kvalifikovanej firmy pre zabezpečenie stavebných prác. 
3. Záujem občanov o bytové jednotky v danej lokalite. 
 
3.1.3 Konkrétne výstupy 
Definícia 
Konkrétny výstup predstavujú 4 novo vystavané podkrovné obývateľné predané by-
tové jednotky. Druhotným výstupom je vzniknutá potrebná projektová dokumentácia 
počas priebehu projektu, zmluvy a nevyhnutné dokumenty. 
Objektívne overiteľné ukazovatele 
1. Fyzické podkrovné bytové jednotky v mierach: 
1 bytová jednotka veľkosti 2+k.k., celk. užit. plocha 48,33 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 2+k.k., celk. užit. plocha 54,55 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 1+k.k., celk. užit. plocha 32,00 m2 
1 bytová jednotka veľkosti 4+1, celk. užit. plocha 142,05 m2 
2. Dokumentácia projektu: 
1 správa obsahujúca prieskumy, rozbory a posúdenia konštrukcií 
1 návrh riešenia vstavby 
1 dokumentácia pre územný súhlas 
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1 projektová dokumentácia tvorená technická správou a výkresovou časťou 
3. Podpísané prevzatie a predanie staveniska s novo vystavanými podkrovnými 
bytovými jednotkami partnerskou stavebnou spoločnosťou zabezpečujúcou ich 
výstavbu 
4. 1 dokument potvrdzujúci vydanie kolaudačného súhlasu 
5. 4 klientské zmluvy (4 rezervačné zmluvy, 4 zmluvy o uzatvorení zmluvy budúcej 
kúpnej, 4 kúpne zmluvy) 
6. Zmluvy: 
 1 dokument Dohoda o spolupráci 
 1 dokument Zmluva s architektom 
 1 dokument Zmluva so stavebnou spoločnosťou 
 1 dokument Zmluva o výstavbe 
Spôsob overenia 
1. Pravidelne počas priebehu stavby, a predovšetkým pred jej ukončením, pán Ing. Ri-
chard Ficek i architekt navštevujú priestory staveniska s kontrolou jeho neustále na-
predujúcej premeny na konečné bytové jednotky, ktorých podoba je zmluvne stanovená 
so stavebnou firmou.  
Overenie dosiahnutého žiadúceho stavu prebieha v rámci jedného dňa pred prevzatím 
staveniska s novo vystavanými bytovými jednotkami. Je to činnosť zaznamenávaná 
viacerými podkladovými materiálmi vo forme záznamu kontrolných prehliadok, zápisu 
rozostavaných jednotiek či dokumentu o predaní a prevzatí staveniska, potrebných 
uschovať vo fyzickej i digitálnej podobe. 
2. Vytvorenie projektovej dokumentácie potrebnej k začatiu a priebehu projektu má na 
starosti predovšetkým externý pracovník, architekt Ing. Arg. Vladimír Chadima, 
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v spolupráci s pomocou dotknutých orgánov. Všetky nevyhnutné údaje sú mu dodané 
pánom Ing. Richardom Ficekom. 
Postarať sa o kontrolu je nevyhnutné v časovom rozmedzí spadajúcom pred začatie 
stavby. Táto starosť ako i o následné synchronizovanie dokumentácie je pridelená pro-
jektovej manažérke. 
Náklady spadajúce na kontrolu a jej venovaný čas sú opäť nepatrnou položkou. Čas 
venovaný overeniam projektovou manažérkou je súčasťou plateného pracovného času. 
Náklady a čas na prevedenie ukazovateľa sú zložkou platu architekta. 
3. Majiteľ spoločnosti je prítomný pri tejto činnosti a stará sa o jej hladký priebeh. Do-
kument vyobrazujúci udalosť opäť patrí pod starosť projektovej manažérky, ako jeho 
kontrola, tak i evidovanie a úschova. 
Termín overenia spadá pod ročné ohraničenie od dáta začatia výstavby bytových 
jednotiek. Náklady a čas overenia predstavujú nepodstatnú položku. 
4. Žiadosť o vydanie kolaudačného súhlasu náleží predmetu záujmu činností jednateľa 
spoločnosti, kontrola a úschova potrebných dokladajúcich dokumentov pod predmet 
záujmu činností projektovej manažérky. 
Overenie prebieha minimálne dva týždne po podaní žiadosti o vydanie kolaudačného 
súhlasu no maximálne do jedného mesiaca od prevzatia staveniska s ukončenou výstav-
bou. Náklady a čas úkonu overenia nie sú zaznamenávané položky. 
5. O kontrolu naplnenia samotnej činnosti podpísaniu kúpnych zmlúv (ako i zmlúv im 
predchádzajúcich) ku každej bytovej jednotke sa postará projektová manažérka ná-
sledne po ukončení kolaudačného riadenia, kedy je predpokladaný naplnený žiadúci 
stav konečných projektových fáz. Pod ne spadá i dofinancovanie projektu prostredníc-
tvom posledných podpísaných zmlúv vo veci predaja nových bytových jednotiek. 
Výsledky kontroly sú ústne zdelené majiteľovi spoločnosti, náklady a čas spotrebovaný 
na kontrolu nepredstavujú významnú položku. 
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6. O zmluvné záležitosti okolo projektu sa stará majiteľ spoločnosti spolu 
s projektovou manažérkou, všetky dokumenty podliehajú ich kontrole a následne 
úschove vo fyzickej i digitálnej podobe. 
Predpoklady a riziká 
1. Dostupnosť kvalifikovanej firmy pre zabezpečenie stavebných prác. 
2. Získané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 
3. Plynulý priebeh stavby bez nepredvídaných udalostí. 
4. Bezproblémové udelenie kolaudačného súhlasu. 
5. Záujem občanov o bytové jednotky v danej lokalite. 
 
3.1.4 Kľúčové činnosti 
Definícia 
Hlavné základné kľúčové činnosti projektu: 
Zostavená cenová ponuka pre výberové riadenie 
Podpísaná Dohoda o spolupráci 
Vypracovaná projektová dokumentácia 
Podpísaná Zmluva o výstavbe 
Získané stavebné povolenie 
Uzatvorené zmluvy s reálnymi klientmi 
Začatá stavba 
Zahájené kolaudačné riadenie 
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Zdroje 
Financie 
Investor, spoločnosť H.R.F. spol. s r.o., financuje projekt peňažnými prostriedkami 
z vlastných zdrojov, z priebežných ukladaných klientských záloh a z bankových úverov. 
Ľudia 
Osoby, ktoré sa zúčastňujú hlavných kľúčových činností projektu: 
H.R.F. spol. s r.o. so svojimi internými i externými zamestnancami (architekt, stavebná 
spoločnosť) 
SVJ, Spoločenstvo pre dom Zborovská 939/2 
Mesto Brno 
Dotknuté príslušné orgány mesta Brno a Juhomoravského kraja Českej republiky 
Klienti s podpísanou zmluvou pre stavané bytové jednotky 
Dokumenty 
Ponuka H.R.F. spol. s r.o. 
Dokument vypracovaný spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. charakterizujúci činnosť: Zos-
tavená cenová ponuka pre výberové riadenie. 
Dohoda o realizácii bytovej vstavby 
Dokument vypracovaný spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. charakterizujúci činnosť: Pod-
písaná Dohoda o spolupráci. 
Prieskumy a rozbory, Posúdenie konštrukcií 
Návrh riešenia vstavby 
Dokumentácia pre územný súhlas 
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Projektová dokumentácia: Technická správa, Výkresová časť 
Dokumenty vypracované Ing. Arch. Vladimírom Chadimom charakterizujúce činnosť: 
Vypracovaná projektová dokumentácia. 
Zmluva o výstavbe 
Dokument vypracovaný spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. charakterizujúci činnosť: Pod-
písaná Zmluva o výstavbe. 
Certifikát predstavujúci stavebné povolenie 
Dokument vypracovaný autorizovaným inšpektorom Ing. Milanom Vrtílkom charakte-
rizujúci činnosť: Získané stavebné povolenie. 
Rezervačné zmluvy 
Zmluvy o zmluve budúcej kúpnej 
Kúpne zmluvy 
Dokument vypracovaný spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. charakterizujúci činnosť: Uza-
tvorené zmluvy s reálnymi klientmi. 
Protokol o prevzatí a predaní staveniska 
Dokument vypracovaný spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. charakterizujúci činnosť: Za-
čatá stavba (i ukončená stavba). 
Kolaudačný súhlas 
Dokument vypracovaný Stavebným úradom mesta Brno charakterizujúci činnosť: Zahá-
jené kolaudačné riadenie. 
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Časový rámec hlavných vybraných aktivít 
Zostavená cenová ponuka pre výberové riadenie 
Samotný akt tvorby zahŕňa časové rozmedzie jedného pracovného dňa, ktorému by 
malo predchádzať aspoň týždenné sumarizovanie všetkých dostupných dát a informácii 
ku danému objektu predstavujúcemu predmet projektu. Táto dĺžka časového úseku ale 
v tomto prípade podlieha pevne stanovenému dňu výberového riadenia. 
Podpísaná Dohoda o spolupráci 
Po získaní zákazky sa stanovuje pre projekt Podkrovná vstavba bytov maximálne jed-
nomesačné ohraničenie doby na úplne skompletizovanie dokumentu predstavujúceho 
Dohodu o spolupráci obsahujúcu platné podpisy všetkých predstaviteľov oboch zmluv-
ných strán. 
Dĺžka časového úseku môže byť navrhovaná s prihliadnutím na počet zainteresovaných 
osôb. 
Vypracovaná projektová dokumentácia 
Časová dĺžka určená pre zhotovenie nevyhnutnej projektovej dokumentácie sa začína 
datovať k udalosti podpísania zmluvy s architektom, pracujúcim na dotyčných doku-
mentoch. Ako prvé potrebné sú sprievodná správa spolu s technickou, ktoré sa využíva-
jú v spolupráci s aktom tvorby a uzatvárania Dohody a Zmluvy o výstavbe. Skompleti-
zované tieto dokumenty preto podliehajú i dátumu skompletizovanej podpísanej koneč-
nej Zmluvy. V prípade projektu Zborovská sú k dispozícii dané tri mesiace od podpísa-
nej Dohody o spolupráci. Nastupuje práca na projektovej dokumentácii, obsahujúca 
dokumenty k stavebnému povoleniu, úkonu počnúc dokončením sprievodnej správy 
prináležia tri mesiace. Práca na tejto dokumentácii avšak zahrňuje následne i viacero 
podúloh pre architekta od začiatočných príprav stavby až po jej kolaudačné riadenie. 
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Podpísaná Zmluva o výstavbe 
Stav podpísanej Zmluvy o výstavbe je dosahovaný ako medzistupeň medzi ukončenou 
Dohodou o spolupráci a následnou možnosťou žiadosti o stavebné povolenie. 
Danej činnosti prislúcha doba tri mesiace, započatím vzťahujúcim sa k dátumu podpisu 
Dohody o spolupráci.  
Získané stavebné povolenie 
Jeden mesiac je určený na získanie stavebného povolenia. Úkon sa začína realizovať 
po podpísaní Zmluvy o výstavbe, ale predovšetkým po získaní všetkých vyjadrení sta-
noviska k vstavbe od dotknutých úradov mesta Brno. Najneskôr však musí byť naplne-
ný pred vypršaním doby pol roka od ukončenia podpisov na Dohode o spolupráci 
a zahájenia prác k Zmluve o výstavbe. 
Uzatvorené zmluvy s reálnymi klientmi 
Hľadanie nových majiteľov pripravovaných bytových jednotiek začína po zahájení zís-
kanej zákazky, popri vytváraní projektovej dokumentácie, obsahujúcej bytové proporcie 
a riešenia, pričom naplnený stav tejto činnosti prostredníctvom rezervačných zmlúv je 
potrebné dosiahnuť do začatia stavby. Ideálny prípad je stanovený na polročné ohrani-
čenie od podpísanej Dohody o spolupráci. Následné zmluvné dokumenty ako Zmluva 
o zmluve budúcej kúpnej a Kúpna zmluva je nevyhnutné uzatvoriť v priebehu stavby 
a po jej dokončení. 
Začatá stavba 
Je špecifická dosiahnutým stavom predchádzajúcich činností ako podpísaná Zmluva 
o výstavbe, získané stavebné povolenie a uzatvorené rezervačné zmluvy s reálnymi 
klientmi. Od dáta odovzdania staveniska po prebranie ukončenie stavby je daný 
k realizácii jeden rok. 
 
 
66 
 
Zahájené kolaudačné riadenie 
Po ukončení stavby a predaní staveniska je obdobie na naplnenie činnosti skolaudovania 
dva týždne až jeden mesiac. Toto obdobie podlieha moci stavebného úradu. Následne 
sú bytové jednotky pripravené k užívaniu. 
Predpoklady a riziká 
1. Výber vhodnej stavebnej firmy. 
2. Klimatické podmienky umožňujúce jednotný priebeh stavby. 
3. Získanie pevných kupcov pre bytové jednotky. 
4. Zabezpečené plynulé financovanie. 
5. Bezproblémové jednanie s dotknutými úradmi a orgánmi. 
6. Kvalitné riadenie projektu. 
 
3.1.5 Neriešené oblasti projektu 
Základný výpočet záležitostí, ktorými sa projekt Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
nezaoberá. 
Bezbariérový prístup. Riešenie bezbariérového prístupu na plochy nie je riešené. 
Ochrana zdravia. Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov sa ne-
rieši. 
Osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Riešenie pre používanie stavby osobami so 
zníženou schopnosťou pohybu a orientácie nie je požadované. 
Geologický prieskum. Spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky geologických 
prieskumov sa vzhľadom na charakter stavby nerieši. 
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3.2 Logický rámec v tabuľke 
Navrhnutý priebeh projektu Podkrovná vstavba bytov Zborovská 2 na základe logické-
ho rámca som po zhrnutí zjednodušene vyobrazila v tabuľkovej forme, pre svoj rozsah 
vyskytujúcej sa v prílohách (Príloha č. 1). 
Hlavička logického rámca predstavuje základné údaje projektu prezentované názvom, 
predkladateľom a celkovými nákladmi, ktoré sú zhodné s celkovými prijateľnými ná-
kladmi projektu. Zámeru projektu prináležia objektívne overiteľné ukazovatele a zdroje 
informácii k overeniu, cieľ a výstupy sú ešte obohatené o predpoklady a riziká. Kľúčo-
vé činnosti, ktoré dopĺňajú zdroje, časový rámec aktivít a predpoklady a riziká, predsta-
vujú v rámci priloženej tabuľky kompletný zoznam, teda už spätne uvedené zásadné 
činnosti sú podrobnejšie rozvetvené. S týmito informáciami som ďalej pracovala pri 
tvorbe plánu v MS Project (Príloha č. 4).  
Základné predbežné podmienky projektu predstavujú: 
 Výhra výberového konania SVJ 
Udelené stavebné povolenie 
Záujem občanov o kúpu pripravovaných nových bytových jednotiek 
Zaistenie bezproblémového financovania projektu 
 
3.3 Rozbor rizík 
K dokonalej znalosti projektu taktiež patrí rozoznať a definovať riziká, a následne k nim 
priradiť vhodné opatrenia, ešte v rámci predprojektovej fáze. Sledovanie a znalosť rizík 
je dôležitou súčasťou riadenia úspešného projektu. 
Popri tvorbe logického rámca som určila niekoľko hlavných potenciálnych rizík, ktoré 
v nasledujúcej tabuľke analyzujem. 
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Tabuľka č. 9: Analýza možných rizík (Zdroj: Vlastné Spracovanie) 
 Oblasť Hrozba / Následok Prevenčné opatrenia 
1. Konkurencia  Predloženie zaujímavej-
šej ponuky konkurenciou 
/ Výhra konkurencie vo 
výberovom riadení 
 Výborná znalosť požia-
daviek druhej strany 
 Výborná orientácia me-
dzi konkurenčnými spo-
ločnosťami 
 Výborná znalosť objektu 
v obchodovaní 
2. Financovanie  Nezáujem trhu 
o pripravované bytové 
jednotky / Problém ply-
nulého priebežného fi-
nancovania projektu 
 Dostatok vlastných pe-
ňažných zdrojov firmy 
 Schopnosť získania rých-
leho úveru 
 Prepracovaný cielený 
marketing v prostredí 
ponuky a predaja realít 
3. Zmluvné vzťahy  Chýbajúce zmluvné pod-
pisy  / Zastavený projekt 
pre nekompletnú zmluvu  
 Zadefinovanie opatrení 
do obsahu zmluvy či do-
hody ohľadom časových 
mantinelov 
 V prípade väčšieho počtu 
osôb na jednej zo zmluv-
ných strán vymenovanie 
osoby, majúcej právo 
jednať v zadefinovaných 
situáciách menom celého 
kolektívu 
4. Dodávatelia  Nedostatok kvalifikova-
ných spoločností či fy-
zických osôb / Chýbajúce 
služby 
 Nevhodný výber / Ne-
kvalitné služby 
 Neustály prehľad na trhu 
najčastejšie využívaných 
služieb 
 Overenie si dodávateľov 
pred konečným výberom  
5. Dotknuté orgány  Záporné stanovisko vo 
veci vyjadrenia sa / Pre-
dĺžená doba začatia stav-
by či jej nemožnosť 
 Dostatočná znalosť prob-
lematiky danej oblasti 
a zodpovedajúca prípra-
va 
6. Počasie  Klimatické zmeny zne-
možňujúce stavebné prá-
ce / Predĺžená doba vý-
stavby 
 V časovom pláne zahrnu-
tá dostatočná rezerva po-
čítajúca s výskytom ne-
ovplyvniteľných udalostí 
 
Upriamujem pozornosť na riziko pod číslom tri a päť, ktoré sa týkajú hlavných problé-
mov projektu Zborovská. Tieto hrozby, majúce za následok veľký časový sklz, sa v 
projekte vyskytli bez znalosti možného popredného eliminovania problémov. Po zade-
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finovaní prevenčných opatrení a ich osvojenia si získa podnik jeden z nástrojov pre 
úspešnejšie vedenie projektov. 
 
3.4 Návrh projektu v MS Project 
Priebeh projektu Podkrovná vstavba bytov Zborovská je vyobrazený v programe MS 
Project v dvoch verziách, vstavba01 (Príloha č. 3) a vstavba02 (Príloha č. 4). Prvý do-
kument obsahuje reálne údaje prebiehajúceho projektu, zahŕňajúc všetky nastané časové 
odchýlky. Druhý plán ponúka vypracované riešenie pre daný projekt s fungujúcim 
zvládnutím termínov, ktorého vplyv sa odráža i v otázkach financií a v naplnení spokoj-
nosti v rámci celkových výsledkov. 
 
Porovnanie 
Pre predstavu obrysov projektu v dvoch verziách je vytvorené ich základné porovnanie 
z pohľadu množstva úkonov, časového trvania a chronologických následností. 
 
 
Obrázok č. 5: Vstavba01, časová os (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Obrázok č. 6: Vstavba02, časová os (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 
Počet úloh. 
Vstavbu01 napĺňa 60 úloh, zahŕňajúc i podúlohy. Vo vstavbe02 sa nachádza celkovo 38 
čiastkových aktov. Tento rozdiel vypĺňa v prvej verzii, tvoriacej reálny opis vykona-
ných a prebiehajúcich činností, predovšetkým problém v otázke klientov so záujmom 
o stavané bytové jednotky. Po vyskytnutí sa časových sklzov prebehli ukončenia už 
podpísaných prvotných zmluvných vzťahov až s dvoma klientmi, a nastala strata zákaz-
níkov. Uzatvorenie nových rezervačných či následných zmlúv predstavovalo čas 
i úkony naviac. V druhej verzii, vstavba02, tvoriacej navrhnutý priebeh úspešného pro-
jektu, nie je poskytnutý základ pre nastanie obdobnej situácie. 
 
Časové rozpätie. 
Vstavba01 i vstavba02 majú rovnaký dátumový počiatok aj plnenie prvých činností, 
podliehajúcich pevne stanovenému dňu výberového riadenia, a odrážajúcich sa 
z rovnakého bodu, ktorý predstavuje získanie podnetu na možnosť zúčastnenia sa tohto 
riadenia. Rozdiel konečných míľnikov vstavby01 a vstavby02 však predstavuje viac než 
ročné rozmedzie. To je vyvolané obzvlášť nedostatočnou informovanosťou o predmete 
záujmu pre výstavbu bytových jednotiek a nedôkladnej prípravy ohľadom zmluvných 
záležitostí. Menovite problémy spočívajú v: 
- zmluve o výstavbe, v koncepcii jej znenia vo veci časových ohraničení 
a podpisoch, 
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- technických a stavebných záležitostiach, týkajúcich sa v prípade bytového do-
mu Zborovská 2 pamiatkovej ochrany kopírujúcich susedných bytových domov, 
- vlastníctve podielov bytového domu Zborovská 2, ktorého jedna parcela prislú-
cha mestu Brno. 
Tieto náležitosti sa pričiňujú o vznik časových strát, ktoré následne podmieňujú straty 
na strane klientov a celkový nepredpokladaný priebeh projektu. 
V pláne vstavba02 je situácia zvládnutá vďaka: 
 vyčlenenému času v rámci samostatného úkonu pre dôslednú prípravu 
v počiatočných fázach rozbiehajúceho sa projektu, 
 vytvorení logického rámca pre projekt, ktorého súčasťou je i analýza rozboru 
rizík. 
 
Chronológia úloh   
Priebeh a následnosti činností v náčrte vstavba02 sú pevne stanovené v reálne zvládnu-
teľných časových míľnikoch, priebežne na seba nadväzujúc a podmieňujúc dosiahnutie 
konečného bodu, naplnenia cieľa. Akty vo vstavbe01 sú navzájom časovo negatívne 
ovplyvňované, čo zapríčinilo i zmenu v následnosti úkonov projektu a rovnako zmenu v 
prevedených úlohách tvoriacich projekt. Problém sa týka naplnenia podpisov Zmluvy 
o výstavbe, uzatvorenej až po získaní stavebného povolenia, čo predstavuje zmenu 
chronológie úloh „Skompletizovaná podpísaná zmluva“ a „Získané stavebné povole-
nie“. S tým úzko súvisí i nevyhnutná potreba riešiť získanie stavebného povolenia pro-
stredníctvom skráteného stavebného riadenia skrz autorizovaného inšpektora, namiesto 
regulérnej žiadosti na stavebnom úrade. Táto zmena sa odráža i vo financiách, i keď 
vzhľadom na veľkosť objemu prostriedkov určených na projekt nie tak veľkou. 
Vstavba02 sa pre dostatočne rýchlu reakciu na problémy, vďaka poprednému plánova-
niu, tvorbe logického rámcu a venovaniu sa rizikám, vyvaruje nevyhnutnosti použitia 
projektových zmien. 
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Vhľad do projektu 
Opis navrhnutej koncepcie priebehu projektu, vstavba02, prináša v porovnaní s mapou 
reálne stávajúceho stavu projektu pohľad na miesta pre zlepšenia. V prípade venovania 
dostatočnej pozornosti slabším častiam a ich vylepšeniam, pri vedení obdobných pro-
jektov v budúcnosti budú k dispozícii získané skúsenosti a poznatky spolu 
s vytvorenými náčrtovými riešeniami veľkým prínosom. 
Pre systematickejší prehľad úkonov je projekt rozdelený v rámci opisu na dve časti.  
Zahrňuje rozšírenejšie vetvenie úloh v porovnaní s vytvoreným logickým rámcom (Prí-
loha č. 1), zahrňujúcim základné hlavné činnosti. 
 
Prvá časť 
Po časovo zhodných prvotných fázach projektu s náčrtom vstavba01, ktoré tvorí 
„Tvorba ponuky pre výberové riadenie“, zahrňujúca podúlohy „Zber a práca 
s dátami“ a „Samotné spracovanie dát do dokumentu ponuky“, a „Výberové riadenie (s 
výhrou)“ , nasleduje obohatenie plánu dôležitou činnosťou „Oboznamovanie sa s 
problematikou stavby, efektívne návrhy postupov riešenia nájdených problémov“. 
Tá so sebou prináša úkon „Vypracovanie logického rámcu a analýza rozboru rizík“. Je 
dôležité, aby sa na tomto mieste projektu úkonu venovala dostatočná pozornosť od 
všetkých zamestnancov spoločnosti, podieľajúcich sa na projekte, a výsledkom sa stali 
okrem konaných obsiahlych sedení i príslušné dokumenty zobrazujúce všetky ich vý-
sledky a návrhy! 
„Práca na Dohode o realizácii bytovej vstavby“ predstavuje predúlohu k tvorbe 
Zmluvy o výstavbe pod činnosťou „Práca na zmluve o výstavbe“. Spadá pod ďalší 
dôležitý akt, ktorému treba venovať náležitú prípravu. Už pri vytváraní dokumentu sa 
musí dbať na zabezpečenie si ochranných vymedzení v oblasti času, financií 
a predovšetkým, v projekte Zborovská, sa sústrediť na zabezpečenie si situácie pri veľ-
kom množstve zúčastnených osôb. To znamená presne definované vymedzenie právo-
mocí. Pri porušení akýchkoľvek zmluvných náležitostí je dôležité dbať na upozornenia 
sankciovania. 
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Etapy „Podpísaná Zmluva o dielo s architektom“, „Vypracovávanie Sprievodnej 
správy s technickou“ a „Práce na Projektovej dokumentácii“ sa odohrávajú 
v spolupráci s architektom, externe spolupracujúcim so spoločnosťou. 
„Zverejnenie inzertnej ponuky predaja plánovaných bytových jednotiek“ je výz-
namný míľnik pre dosiahnutie cieľa projektu. Na to by sa mal brať zreteľ pri jeho napĺ-
ňaní. 
 
 
Obrázok č. 7: Vstavba02, prvá časť (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
 
Druhá časť 
Okrem závažnosti získania súhlasného stanoviska k projektu od všetkých dotknutých 
orgánov mesta Brna je nutné upriamiť pozornosť na akt „Tvorba aktualizácie web 
stránky, rozšírenie o projekt Zborovská“. Význam nadobúda v dlhšom časovom me-
radle, pričiňuje sa o úspešné naplnenie zámeru projektu. 
„Podpísanie klientských zmlúv“, s podúlohami „Rezervačné zmluvy“, „Zmluvy 
o zmluve budúcej kúpnej“ a „Kúpne zmluvy“, je kľúčová činnosť pre oblasť financova-
nia. I preto je jej naplnenie v riadne stanovených termínoch ovplyvňujúce nasledujúci 
hladký priebeh projektu. 
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Smerodajný bod je „Získanie stavebného povolenia“ a tiež hladký priebeh činnosti 
„Stavebné práce“, nadväzujúcej na jeho úspešné získanie. Tejto činnosti tiež predchá-
dza „Podpísaná Zmluva o dielo so stavebnou spoločnosťou“. 
Do popredia je ešte vhodné vyniesť úkon „Zahájené kolaudačné riadenie“. Akt je 
potrebné spustiť do roka od začatia stavby, a jeho podmienená závislosť od opätovnej 
spolupráce dotknutých orgánov mesta Brno ho činí kritickým. Etapa samotného kolau-
dačného riadenia sa prelína s podpismi Kúpnych zmlúv, čím nastáva naplnený stav cie-
ľa projektu: Prestavané bytové podkrovie bytového domu Zborovská 2 na štyri 
predané bytové jednotky do 03/2012. 
 
 
Obrázok č. 8: Vstavba02, časť druhá (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4 ZÁVER 
Za cieľ si moja bakalárska práca kládla navrhnúť projekt pre podkrovnú vstavbu. Na 
ceste za jeho splnením som absolvovala štúdium náležitej literatúry s vybranými po-
jmami, zjednotila som informácie o materskej spoločnosti projektu a jej fungovaní pri 
projektovom riadení, a pokúsila som sa o čo najkompletnejší vhľad do pozadia projektu 
samotného. 
Po dôkladnej príprave som sa zamerala na fázu využitia týchto poznatkov pri tvorbe 
plánu pre danú podkrovnú vstavbu. Ten obsahuje ako logický rámec, v opisovej 
i tabuľkovej verzii s predpokladmi a rizikami, tak aj priebeh projektu načrtnutého 
v dvoch verziách v programe MS Project. Pri ich vytváraní som sa snažila, pomocou 
spoznania slabých miest prvej verzie, o elimináciu časových sklzov, sprevádzaných 
negatívnym dopadom na chronologický postup a na prevádzané činnosti. Tak vznikla 
druhá verzia, dosahujúca úspešne cieľ za splnenia časových predsavzatí. 
Celkový prínos výsledkov práce predstavuje súhrnný podklad riadenia nie len pre jeden 
konkrétny projekt, ale i prínos využiteľný pre fungovanie projektov obdobných. Zave-
denie týchto dokumentačných metód odráža svoje kvality i v poprojektových fázach, vo 
vyhodnocovaní a následnom využití záverov pre budúcnosť. A práve tieto metódy boli 
spoločnosťou H.R.F. spol. s r.o. doteraz opomínané.  
Po strete s návrhom projektu Podkrovná vstavba bytov Zborovská spoločnosť pracuje 
na implementácii predložených postupov plánovania návrhov i obdobných projektov. 
Tým považujem vyšší cieľ práce za splnený. 
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Logický rámec – projekt: 
Podkrovná vstavba bytov Zborovská 
 
Predkladateľ projektu: 
H.R.F. spol. s r.o. 
Zámečnická 181/3, Brno, 602 00 
Celkové náklady pro-
jektu (s DPH): 
8.581.720,- Kč 
 
Celkové prijateľné ná-
klady projektu (s DPH): 
8.581.720,- Kč 
 
Zámer Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Zdroje k overeniu  
 Rozšírenie portfólia 
spoločnosti  
 Rozšírené realizované 
projekty na stránkach 
firmy 
 Rozšírenie vlastníctva 
firmy na katastre nehnu-
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spoločnosti 
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ností 
 Internetové stránky 
realitných kancelárii 
Cieľ Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Zdroje k overeniu Predpoklady a riziká 
 Prestavané bytové 
podkrovie bytového 
domu Zborovská 2 
na štyri predané by-
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 Udelené stavebné povo-
lenie 
 Podpísané rezervačné 
zmluvy 
 Firemná dokumen-
tácia projektu 
 Stavebný úrad 
 Kataster nehnuteľ-
ností 
 Získané priestory pre 
uskutočnenie vstavby 
 Dostupnosť kvalifi-
kovanej firmy pre 
zabezpečenie staveb-
ných prác 
 Záujem občanov 
o bytové jednotky 
v danej lokalite 
 Zabezpečené plynulé 
financovanie   
Výstupy Objektívne overiteľné 
ukazovatele 
Zdroje k overeniu Predpoklady a riziká 
 Vystavané predané 
štyri podkrovné by-
tové jednotky 
 Vypracovaná pro-
jektová dokumentá-
cia 
 Získané povolenia 
 Uzatvorené zmluvy 
 Nevyhnutné doku-
menty 
 1 byt 2+k.k., 48,33 m2 
 1 byt 2+k.k., 54,55 m2 
 1 byt 1+k.k., 54,55 m2 
 1 byt 4+1, 142,05 m2 
 1 správa Prieskumy, 
rozbory a posúdenia 
konštrukcií 
 1 zmluva Dohoda 
o spolupráci 
 1 dokument Zmluva 
s architektom 
 1 dokument Zmluva so 
stavebnou spoločnosťou 
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 1 dokumentácia pre 
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 1 projektová dokumen-
tácia (Technická správa, 
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 1 dokument Zmluva 
o výstavbe 
 4 rezervačné zmluvy 
 4 zmluvy o zmluve 
budúcej kúpnej 
 1 protokol o predaní a 
prevzatí staveniska 
 1 kolaudačný súhlas 
 4 kúpne zmluvy 
 Firemná dokumen-
tácia projektu 
 Stavebný úrad  
 Kataster nehnuteľ-
ností 
 Dostupnosť kvalifi-
kovanej firmy pre 
zabezpečenie staveb-
ných prác 
 Získané súhlasné 
stanoviská dotknu-
tých orgánov 
 Plynulý priebeh 
stavby bez nepredví-
daných udalostí 
 Bezproblémové 
udelenie kolaudačné-
ho súhlasu 
 Záujem občanov o 
bytové jednotky v 
danej lokalite 
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Aktivity Zdroje Časový rámec aktivít Predpoklady a riziká 
1.1 Zostavená cenová 
ponuka pre výberové 
riadenie 
1.2 Výhra zákazky 
1.3 Podpísaná Dohoda o 
spolupráci 
 
2.1 Podpísaná Zmluva o 
dielo s architektom 
2.2 Vypracovanie sprie-
vodnej a technickej sprá-
vy 
2.3 Podpísaná Zmluva o 
výstavbe 
2.4 Posúdenie podkrovnej 
vstavby dotknutými 
orgánmi  
2.5 Vypracovaná projek-
tová dokumentácia 
 
3.1 Podpísaná zmluva o 
dielo so stavebnou spo-
ločnosťou 
3.2 Získané stavebné 
povolenie 
3.3 Uzatvorené rezervač-
né zmluvy s klientmi 
3.4 Odovzdanie staveni-
ska k začatiu stavby 
3.5 Prevzatie novo vysta-
vaných bytových jedno-
tiek 
 
4.1 Uzatvorenie kúpnych 
zmlúv 
4.2 Zahájené kolaudačné 
riadenie 
 Financie 
 Ľudia 
 Dokumenty 
1.1 07/2010 
 
 
1.2 07/2010 
1.3 07-08/2010 
 
 
 
2.1 07/2010 
 
2.2 08-11/2010 
 
 
2.3 08-11/2010 
 
2.4 11-12/2010 
 
2.5 11/2010-02/2011 
 
 
3.1 01/2011 
 
 
 
3.2 01-02/2011 
 
3.3 11/2010-02/2011 
 
3.4 02/2011 
 
3.5 02/2012 
 
 
4.1 02-03/2012 
 
 
4.2 03/2012 
 Výber vhodnej sta-
vebnej firmy 
 Klimatické podmien-
ky umožňujúce jed-
notný priebeh stavby 
 Získanie pevných 
kupcov pre bytové 
jednotky 
 Zabezpečené plynulé 
financovanie 
 Bezproblémové 
jednanie 
s dotknutými úradmi 
a orgánmi 
 Kvalitné riadenie 
projektu 
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